

익산초 석면해체공사 예정일정표(7월~8월)

일	월	화	수	목	금	토
19	20	21	22	23	24	25
						집기이설
26	27(모니터단 점검) 오후4시30분	28	29	30(모니터단 점검) 오후4시30분	31	8월1일
및 사전청소		보양작업			석면해체/철거	
2	3	4	5	6	7(모니터단 점검) 오후4시30분	8
석면해체/철거			정밀청소 및 집기 재설치			
9	10	11	12	13	14	15