

3월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 이리동산초등학교

| 순 | 연구위원 성명 | 업무추진내용 | 추진일정(월.일) | | 비고 |
|---|------------|---|-----------|-------------|-----------|
| | | | 계획 | 실시 | |
| 1 | 이○○ | 연구학교 총괄 관리 협업 체제 구축 지원 연구 방향 설정 지원 자료개발 착수 이후 개발 진행 상황 점검 | 3.1. | 3.1.~3.31. | 교장 |
| 2 | 방○○ | 연구학교 업무 조정 연구 실행 기반 점검 및 조율 자료개발 착수 후 분과별 실천 협의 결과 공유 및 행정적 지원 조율 | 3.1. | 3.1.~3.31. | 교감 |
| 3 | 정○○ | 실태조사 기반 정리 | 3.1. | 3.1.~3.31. | 연구 기획팀 |
| | | 연수 설계 및 협업 체제 운영계획 수립 | 3.1. | 3.1.~3.19. | |
| | | 1-2학년군 개발분과 운영계획 수립 | 3.1. | 3.1.~3.21. | |
| | | 1학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.24. | 3.24.~3.31. | |
| | | 2학년 2학기 수학과 자료개발 착수 | 3.24. | 3.24.~3.31. | |
| | | 연구계획서 최종안 확정 | 3.1. | 3.1.~3.28. | |
| 4 | 하○○ | 협업 체제 구축을 위한 교사 간 소통 시스템 정립 및 운영 기반 마련 | 3.1. | 3.1.~3.31. | 연구 기획팀 |
| | | 3-6학년 영어과 자료개발 계획 수립 | 3.1. | 3.1.~3.21. | |
| | | 5-6학년군 개발운영분과 운영계획 수립 | 3.1. | 3.1.~3.21. | |
| | | 학부모 대상 연구학교 설명회 준비 및 운 영 주관 | 3.1. | 3.1.~3.26. | |
| | | 6학년 영어과 자료개발 착수 | 3.24. | 3.24.~3.31. | |
| | | 5학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.24. | 3.24.~3.31. | |
| 5 | 유○○ | 연구학교 운영을 위한 각종 서식 틀 개발 | 3.1. | 3.1.~3.19. | 연구 기획팀 |
| | | 자료 개발 디지털 환경 조정 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| | | 3-4학년군 개발운영분과 운영계획 수립 | 3.31. | 3.1.~3.21. | |
| | | 3학년 1학년 수학과 자료개발 착수 | 3.24. | 3.24.~3.31. | |
| | | 4학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.24. | 3.24.~3.31. | |
| 6 | 홍○○ | 1학년 교육과정 분석 기반 수준별 교수학 습자료 개발 계획 수립 교육과정 연결 주제 및 과제 유형 구조화 협의 | 3.1. | 3.21. | 팀장 |
| | | 연구학교 팀장협의체 협의 참여 1분기 연구학교 실증수업 공개 학년 계획 수립 학급 문해력·수리력 수준 관찰 진단 학년 자료개발 실천 협의 운영 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| | | 1학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.24. | 3.24.~3.31. | |
| | | | | | |
| 7 | 손○○ | 1학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 문해력·수리력 수준 관찰 진단 1학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |

| | | | | | |
|----|-----|---|-------|-------------|----|
| 8 | 이○○ | 1학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 문해력·수리력 수준 관찰 진단 1학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| 9 | 이○○ | 2학년 교육과정 분석 기반 수준별 교수학 습자료 개발 계획 수립 교육과정 연결 주제 및 과제 유형 구조화 | 3.1. | 3.21. | 팀장 |
| | | 연구학교 팀장협의체 협의 참여 학년 자료개발 실천 협의 운영 학급 국어·수학 학습수준 진단 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| | | 2학년 2학기 수학과 자료개발 착수 | 3.24. | 3.24.~3.31. | |
| 10 | 정○○ | 2학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 국어·수학 학습수준 진단 2학년 2학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| 11 | 백○○ | 개별화 교육과정 분석 기반 수준별 교수학 습자료 개발 계획 수립 | 3.1. | 3.21. | |
| | | 개별화 교육과정 기반 1학년 1학기 국어 과, 2학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.24. | 3.24.~3.31. | |
| 12 | 정○○ | 3학년 교육과정 분석 기반 수준별 교수학 습자료 개발 계획 수립 교육과정 연결 주제 및 과제 유형 구조화 | 3.1. | 3.21. | 팀장 |
| | | 연구학교 팀장협의체 협의 참여 1분기 연구학교 실증수업 공개 학년계획 수립 학년 자료개발 실천 협의 운영 학급 3R's 수준 진단 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| | | 3학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.24. | 3.24.~3.31. | |
| 13 | 이○○ | 맞춤형 학업성취도 자율평가 운영 계획 및 학력신장 계획 수립 3학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 3R's 수준 진단 3학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| 14 | 이○○ | 3학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 3R's 수준 진단 3학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| 15 | 기○○ | 3학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 3R's 수준 진단 3학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| 16 | 이○○ | 4학년 교육과정 분석 기반 수준별 교수· 학습자료 개발 계획 수립 교육과정 연결 주제 및 과제 유형 구조화 | 3.1. | 3.21. | 팀장 |
| | | 연구학교 팀장협의체 협의 참여, 학년 자 료개발 실천 협의 운영 학급 국어·수학·영어 기초학력 수준 진단 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| | | 4학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.24. | 3.24.~3.31. | |
| 17 | 백○○ | 4학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 국어·수학·영어 기초학력 수준 진단 수준별 교수·학습자료 개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |

| | | | | | |
|----|-----|---|-------|-------------|----|
| 18 | 신○○ | 4학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 국어·수학·영어 기초학력 수준 진단 4학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| 19 | 최○○ | 4학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 국어·수학·영어 기초학력 수준 진단 4학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| 20 | 박○○ | 5학년 교육과정 분석 기반 수준별 교수학 습자료 개발 계획 수립 교육과정 연결 주제 및 과제 유형 구조화 | 3.1. | 3.21. | 팀장 |
| | | 연구학교 팀장협의체 협의 참여 1분기 연구학교 실증수업 공개 학년계획 수립 학년 자료개발 실천 협의 운영 학급 국어·수학·영어 기초학력 수준 진단 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| | | 5학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.24. | 3.24.~3.31. | |
| 21 | 장○○ | 5학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 국어·수학·영어 기초학력 수준 진단 5학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| 22 | 이○○ | 5학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 국어·수학·영어 기초학력 수준 진단 5학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| 23 | 김○○ | 5학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 국어·수학·영어 기초학력 수준 진단 5학년 1학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| 24 | 임○○ | 6학년 교육과정 분석 기반 수준별 교수학 습자료 개발 계획 수립 교육과정 연결 주제 및 과제 유형 구조화 | 3.1. | 3.21. | 팀장 |
| | | 연구학교 팀장협의체 협의 참여 학년 자료개발 실천 협의 운영 학급 국어·수학·영어 기초학력 수준 진단 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| | | 6학년 2학기 수학과 자료개발 착수 | 3.24. | 3.24.~3.31. | |
| 25 | 박○○ | 6학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 국어·수학·영어 기초학력 수준 진단 6학년 2학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| 26 | 김○○ | 6학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 국어·수학·영어 기초학력 수준 진단 6학년 2학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |
| 27 | 이○○ | 6학년 교육과정 분석 기반 실천 협의 참여 학급 국어·수학·영어 기초학력 수준 진단 6학년 2학기 수학과 자료개발 착수 | 3.1. | 3.1.~3.31. | |