

7월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 적상초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	허○○	<ul style="list-style-type: none"> 연구학교 운영 총괄 연구학교 연수 및 전문적학습공동체 지원 	7월 중	7.1~7.31.	
2	임○○	<ul style="list-style-type: none"> 연구학교 운영 및 업무 조정, 관리 감독 연구학교 제반 업무 지원, 연구학교 현장협의회 참여 	7월 중	7.1~7.31.	
3	김○○	<ul style="list-style-type: none"> 연구학교 보고서 작성을 위한 저작권 연수참여(7월 9일) 동일 주제 연구학교 실증수업참관(7월 2일) 월드브릿지 프로젝트 계획 및 활동 진행 이중언어 동아리 운영(베트남어) 6학년 나이름수업모형 적용 수업 운영 	7월 중	7.1~7.31.	
4	정○○	<ul style="list-style-type: none"> 1학년 나이름수업모형 적용 수업 운영 및 자료 제작 전문적학습공동체 참여 나이름다이어리 작성 지도 	7월 중	7.1~7.31.	
5	김○○	<ul style="list-style-type: none"> 2학년 나이름수업모형 적용 수업 운영 및 자료 제작 연구학교 실증수업참관(7월 9일) 전문적학습공동체 참여 나이름다이어리 작성 지도 	7월 중	7.1~7.31.	
6	김○○	<ul style="list-style-type: none"> 3학년 나이름수업모형 적용 수업 운영 및 자료 제작 월드브릿지 프로젝트 계획 및 활동 진행 이중언어 동아리 운영(캄보디아어) 전문적학습공동체 참여 나이름다이어리 작성 지도 	7월 중	7.1~7.31.	
7	박○○	<ul style="list-style-type: none"> 4학년 나이름수업모형 적용 수업 운영 및 자료 제작 월드브릿지 프로젝트 계획 및 활동 진행 이중언어 동아리 운영(베트남어) 전문적학습공동체 참여 상상미래숲 활동 지도 나이름다이어리 작성 지도 	7월 중	7.1~7.31.	
8	김○○	<ul style="list-style-type: none"> 5학년 나이름수업모형 적용 수업 운영 및 자료 제작 월드브릿지 프로젝트 계획 및 활동 진행 이중언어 동아리 운영(캄보디아어) 전문적학습공동체 참여 나이름다이어리 작성 지도 	7월 중	7.1~7.31.	
9	이○○	<ul style="list-style-type: none"> 나이름수업모형 적용 수업 운영 및 자료 제작 연구학교 실증수업참관(7월 11일) 전문적학습공동체 참여 	7월 중	7.1~7.31.	