

(12) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

봉동초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	장○덕	① 학생용 교재 수정본 컨설팅 ② 연구학교 협의회 지원	12.1.	12.1.~31.	학교 '과목 설계·운영 모델 개발 수업 나눔 활동 참여
2	최○옥	① 학생용 교재 수정본 컨설팅 ② 연구학교 협의회 지원	12.1.	12.1.~31.	
3	조○연	① 정서1 수업 운영(25~26차시) ② 정서1 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서1 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	1학년 분과 '정서(1)' 설계
4	진○정	① 정서1 수업 운영(25~26차시) ② 정서1 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서1 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
5	서○선	① 정서1 수업 운영(25~26차시) ② 정서1 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서1 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
6	정○숙	① 정서1 수업 운영(25~26차시) ② 정서1 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서1 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
7	서○승	① 정서1 수업 운영(25~26차시) ② 정서1 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서1 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
8	안○선	① 정서1 수업 운영(25~26차시) ② 정서1 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서1 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
9	전○민	① 정서2 수업 운영(25~26차시) ② 정서2 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서2 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	2학년 분과 '정서(1)' 설계

12월 중 연구학교 업무 추진 일정표

10	김○숙	① 정서2 수업 운영(25~26차시) ② 정서2 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서2 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
11	정○선	① 정서2 수업 운영(25~26차시) ② 정서2 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서2 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
12	임○혜	① 정서2 수업 운영(25~26차시) ② 정서2 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서2 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
13	정○화	① 정서2 수업 운영(25~26차시) ② 정서2 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서2 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
14	김○호	① 정서3 수업 운영(25~29차시) ② 정서3 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서3 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	3학년 분과 '정서(3)' 설계
15	임 ○	① 정서3 수업 운영(25~29차시) ② 정서3 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서3 학생용 교재 수정본 작성 ④ 연구학교 정서 소식지 제작(12.1.) ⑤ 연구학교 12월 미덕프로젝트 진행	12.1.	12.1.~31.	
16	김○자	① 정서3 수업 운영(25~29차시) ② 정서3 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서3 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
17	장○연	① 정서3 수업 운영(25~29차시) ② 정서3 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서3 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
18	문○영	① 정서3 수업 운영(25~29차시) ② 정서3 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서3 학생용 교재 수정본 작성 ④ 연구학교 정서 소식지 제작(12.1.) ⑤ 연구학교 12월 미덕프로젝트 진행	12.1.	12.1.~31.	

12월 중 연구학교 업무 추진 일정표

19	김○우	① 정서3 수업 운영(25~29차시) ② 정서3 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서3 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
20	송○경	① 정서4 수업 운영(25~29차시) ② 정서4 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서4 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	4학년 분과 '정서(4)' 설계
21	정○원	① 정서4 수업 운영(25~29차시) ② 정서4 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서4 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
22	임○연	① 정서4 수업 운영(25~29차시) ② 정서4 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서4 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
23	장○예	① 정서4 수업 운영(25~29차시) ② 정서4 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서4 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
24	김○솔	① 정서4 수업 운영(25~29차시) ② 정서4 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서4 학생용 교재 수정본 작성 ④ 연구학교 정서 소식지 제작(12.1.) ⑤ 연구학교 12월 미덕프로젝트 진행	12.1.	12.1.~31.	
25	이○윤	① 정서5 수업 운영(25~32차시) ② 정서5 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서5 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	5학년 분과 '정서(5)' 설계
26	한○홍	① 정서5 수업 운영(25~32차시) ② 정서5 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서5 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
27	황○미	① 정서5 수업 운영(25~32차시) ② 정서5 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서5 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	

12월 중 연구학교 업무 추진 일정표

28	송○선	① 정서5 수업 운영(25~32차시) ② 정서5 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서5 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
29	이○연	① 정서5 수업 운영(25~32차시) ② 정서5 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서5 학생용 교재 수정본 작성 ④ 연구학교 정서 소식지 제작(12.1.) ⑤ 연구학교 12월 미덕프로젝트 진행	12.1.	12.1.~31.	
30	박○복	① 정서6 수업 운영(25~32차시) ② 정서6 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서6 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	6학년 분과 '정서(6)' 설계
31	조○근	① 정서6 수업 운영(25~32차시) ② 정서6 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서6 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
32	김○호	① 정서6 수업 운영(25~32차시) ② 정서6 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서6 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
33	최○우	① 정서6 수업 운영(25~32차시) ② 정서6 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서6 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	
34	박○미	① 정서6 수업 운영(25~32차시) ② 정서6 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ③ 정서6 학생용 교재 수정본 작성	12.1.	12.1.~31.	