

(4) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

봉동초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	장○택	1. 실증수업 운영 계획 검토 2. 실증수업 교수학습과정안 컨설팅 3. 연구학교 운영 단계 컨설팅	4.1.	4.1.~4.30.	조정 및 지원
2	최○옥	1. 실증수업 운영 계획 조정 2. 실증수업 교수학습과정안 컨설팅 3. 연구학교 행사 관리	4.1.	4.1.~4.30.	
3	임○혜	1. 연구학교 정서 수업(1~8차시) 2. 연구학교 정서 수업 협의 및 협의록 작성 3. 실증수업 과정안 학년 협의 및 협의록 작성 4. 실증수업을 위한 학습자료 준비	4.1	4.1~4.30	정서1 설계 운영
4	진○정	1. 연구학교 정서 수업 1~8차시 2. 연구학교 정서 수업 협의, 협의록 작성 3. 실증수업 과정안 학년협의 4. 실증수업 학습자료 확인 및 준비 5. 연구학교 사전검사 데이터 확인	4.1	4.1~4.30	
5	서○선	1. 연구학교 정서 수업 1~8차시 2. 연구학교 정서 수업 협의, 협의록 작성 3. 실증수업 과정안 학년협의 4. 실증수업 학습자료 확인 및 준비 5. 연구학교 사전검사 데이터 확인	4.1	4.1~4.30	
6	김○솔	1. 정서소식시 발간 최종 협의 2. 실증수업 학습자료 확인 및 준비	4.1	4.1~4.30	
7	안○선	1. 정서소식시 발간 최종 협의 2. 실증수업 학습자료 확인 및 준비	4.1	4.1~4.30	
8	김○호	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 연구학교 정서 수업 1~8차시 3. 연구학교 정서 수업 협의, 협의록 작성 4. 실증수업 교수학습 과정안 학년협의 5. 실증수업 학습자료 확인 및 준비	4.1	4.1~4.30	정서2 설계 운영

4월중 연구학교 업무 추진 일정표

9	김○숙	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 연구학교 정서 수업 1~8차시 3. 연구학교 정서 수업 협의, 협의록 작성 4. 실증수업 교수학습 과정안 학년협의 5. 실증수업 학습자료 확인 및 준비	4.1	4.1~4.30	
10	정○선	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 연구학교 정서 수업 1~8차시 3. 연구학교 정서 수업 협의, 협의록 작성 4. 실증수업 교수학습 과정안 학년협의 5. 실증수업 학습자료 확인 및 준비	4.1	4.1~4.30	
11	정○숙	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 연구학교 정서 수업 1~8차시 3. 연구학교 정서 수업 협의, 협의록 작성 4. 실증수업 교수학습 과정안 학년협의 5. 실증수업 학습자료 확인 및 준비	4.1	4.1~4.30	
12	정○화	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 실증수업 컨설팅(1차, 2차) 3. 실증수업 교수학습 과정안 작성(정서2) 4. 정서2 교수학습자료 관리	4.1	4.1~4.30	
13	송○경	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 실증수업 컨설팅(1차, 2차) 3. 실증수업 교수학습 과정안 작성(정서3) 4. 정서3 수업 운영(3차시~12차시) 5. 정서3 교육과정 수정 및 보완	4.1.	4.1.~4.30.	정서3 설계 운영
14	임 ○	1. 배움과 성장의 날 연수 운영(4.23.) 2. 실증수업 운영 계획 수립 3. 실증수업 컨설팅(1차, 2차) 4. 실증수업 교수학습 과정안 작성(정서3) 5. 실증수업 자료집 제작 6. 정서3 수업 운영(3차시~12차시)	4.1.	4.1.~4.30.	
15	김○자	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 실증수업 컨설팅(1차, 2차) 3. 실증수업 교수학습 과정안 작성(정서3) 4. 정서3 수업 운영(3차시~12차시) 5. 정서3 학생용 교재 수정 및 보완	4.1.	4.1.~4.30.	

4월중 연구학교 업무 추진 일정표

16	장○연	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 실증수업 컨설팅(1차, 2차) 3. 실증수업 교수학습 과정안 작성(정서3) 4. 실증수업 학습 자료 준비 5. 정서3 수업 운영(3차시~12차시) 6. 정서 10차시 우정편의점 반별 운영 협의 및 준비	4.1.	4.1.~4.30.	
17	문○영	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 실증수업 컨설팅(1차, 2차) 3. 실증수업 교수학습 과정안 작성(정서3) 4. 정서3 수업 운영(3차시~12차시) 5. 정서3 학생용 교재 수정 및 보완	4.1.	4.1.~4.30.	
18	황○배	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 실증수업 컨설팅(1차, 2차) 3. 실증수업 교수학습 과정안 작성(정서3) 4. 정서3 교수학습자료 관리	4.1.	4.1.~4.30.	
19	박○복	1. 연구학교 정서 수업(4차시~12차시) 2. 연구학교 정서 수업 협의회 운영 3. 정서4에 필요한 물품 선정 및 구입 4. 실증수업 교수학습 과정안 작성(정서4)	4.1.	4.1.~4.30.	
20	조○근	1. 연구학교 정서 수업(4차시~12차시) 2. 연구학교 정서 수업 협의 3. 정서4 학생용 교재 수정 및 보완 4. 배움과 성장의 날 참여(4.23.)	4.1.	4.1.~4.30.	정서4 설계 운영
21	정○원	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 정서4 수업 운영(4차시~12차시) 3. 정서4 수업 협의 4. 정서4 학생용 교재 수정 및 보완	4.1.	4.1.~4.30.	
22	황○미	1. 연구학교 정서 수업(4차시~12차시) 2. 연구학교 정서 수업 협의, 협의록 작성 3. 정서 수업 학습자료 확인 및 준비 4. 정서 테마 학급 환경 게시물 기획 5. 학생 오케스트라 정서 함양 예술 활동 공연 운영	4.1	4.1.~4.30.	
23	김○숙	1. 배움과 성장의 날 연수 진행 (2015 개정교육과정과 2022 개정교육과정의 비교 와 깊이있는 이해) 2. 정서 수업 운영 컨설팅 3. 실증수업 운영 계획 컨설팅과 코칭 4. 실증수업 교수학습 과정안 작성 컨설팅	4.1.	4.1.~4.30.	

4월중 연구학교 업무 추진 일정표

24	임○연	1. 연구학교 정서 수업(4차시~12차시) 2. 연구학교 정서 수업 협의, 협의록 작성 3. 정서 수업 학습자료 확인 및 준비	4.1	4.1~4.30.	
25	임○연	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 정서5 수업 운영(4차시~12차시) 3. 정서 수업 협의, 협의록 작성(정서5) 4. 정서5 교육과정 수정 및 보완	4.1	4.1~4.30.	정서5 설계 운영
26	이○윤	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 정서5 수업 운영(4차시~12차시) 3. 정서 수업 협의, 협의록 작성(정서5) 4. 정서5 교육과정 수정 및 보완	4.1	4.1~4.30.	
27	백○자	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 정서5 수업 운영(4차시~12차시) 3. 정서 수업 협의, 협의록 작성(정서5) 4. 정서5 교육과정 수정 및 보완	4.1	4.1~4.30.	
28	박○미	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 정서 수업 협의, 협의록 작성(정서5) 3. 정서5 교육과정 수정 및 보완	4.1	4.1~4.30.	
29	이○연	1. 배움과 성장의 날 참여(4.23.) 2. 정서5 수업 운영(4차시~12차시) 3. 정서 수업 협의, 협의록 작성(정서5) 4. 정서5 교육과정 수정 및 보완	4.1	4.1~4.30.	
30	김○호	1. 연구학교 정서 수업 운영(4차시~12차시) 2. 정서 수업 전, 후 수업 설계 및 준비사항 협의실시 3. 교실 내 학생 정서 함양을 위한 식물 기르기 준비 4. 실증 수업 사전 협의 컨설팅 참여 5. 수업 모형 탐색 및 정서 교재 분석 6. 정서 수업 나눔을 위한 기부 활동 준비 7. 연구학교 운영 관련 연수 참석 8. 전문적학습공동체 6분과 협의회 주관 및 정리	4.1	4.1~4.30.	정서6 설계 운영
31	백○완	1. 연구학교 정서 수업 운영(4차시~12차시) 2. 정서 수업 전, 후 수업 설계 및 준비사항 협의 실시 3. 실증 수업 사전 협의 컨설팅 참여 4. 정서6 교육과정 수정 및 보완 5. 정서 수업 나눔을 위한 기부 활동 준비 6. 전문적학습공동체 6분과 협의회 주관 및 정리	4.1	4.1~4.30.	

4월중 연구학교 업무 추진 일정표

32	정○주	1. 연구학교 정서 수업 운영(4차시~12차시) 2. 정서 수업 전, 후 수업 설계 및 준비사항 협의 실시 3. 실증 수업 사전 협의 컨설팅 참여 4. 정서6 교육과정 수정 및 보완	4.1	4.1.~4.30.	
33	한○홍	1. 정서 수업 전, 후 수업 설계 및 준비사항 협의 실시 2. 연구학교 운영 관련 연수 참석 3. 전문적학습공동체 6분과 협의회 주관 및 정리	4.1	4.1.~4.30.	