

(6) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

봉동초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	장○덕	① 학교자율시간 설계 운영 모델 점검 ② 연구학교 추진 현황 협의(매주 월요일) ③ 정서 교재 작성 진행 상황 컨설팅(정서 4~6)	6.1.	6.1.~30.	학교 '과목 설계·운영 참여 및 수업 나눔 활동 참여
2	최○옥	① 학교자율시간 설계 운영 모델 점검 ② 연구학교 추진 현황 협의(매주 월요일) ③ 정서 교재 작성 진행 상황 컨설팅(정서 1~3)	6.1.	6.1.~30.	
3	조○연	① 정서 1 교재 작성을 위한 전문적학습공동체 운영 ② 정서 1 교재 집필 ③ 정서 1 교재 집필 단위 디자인 ④ 그림책 컨설팅 연수 참여(1학년 분과)(6.3.) ⑤ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑥ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑦ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	1학년 분과 '정서(1)' 설계
4	진○정	① 정서 1 교재 집필 ② 정서 1 교재 집필 단위 디자인 ③ 그림책 컨설팅 연수 참여(1학년 분과)(6.3.) ④ 연구학교 실증수업 참관 및 수업나눔 참여 (삼례초)(6.11.) ⑤ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑥ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑦ 정서 교재 3차 검토(TF팀)(6.24.~6.25.) ⑧ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
5	서○선	① 정서 1 교재 집필 ② 정서 1 교재 집필 단위 디자인 ③ 그림책 컨설팅 연수 참여(1학년 분과)(6.3.) ④ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑤ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑥ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
6	정○숙	① 정서 1 교재 집필 ② 정서 1 교재 집필 단위 디자인 ③ 그림책 컨설팅 연수 참여(1학년 분과)(6.3.) ④ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑤ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑦ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
7	서○승	① 정서 1 교재 집필 ② 정서 1 교재 집필 단위 디자인 ③ 그림책 컨설팅 연수 참여(1학년 분과)(6.3.) ④ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.)	6.1.	6.1.~30.	

		⑤ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑥ 정서 교재 합본 제출(6.28.)			
8	안○선	① 정서 1 교재 집필 ② 정서 1 교재 집필 단위 디자인 ③ 그림책 컨설팅 연수 참여(1학년 분과)(6.3.) ④ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑤ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑥ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
9	전○민	① 정서 2 교재 작성을 위한 전문직학습공동체 운영 ② 정서 2 교재 집필 ③ 정서 2 교재 집필 단위 디자인 ④ 그림책 컨설팅 연수 참여(2학년 분과)(6.10.) ⑤ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑥ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑦ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	2학년 분과 '정서(1)' 설계
10	김○숙	① 정서 2 교재 집필 ② 정서 2 교재 집필 단위 디자인 ③ 그림책 컨설팅 연수 참여(2학년 분과)(6.10.) ④ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑤ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑥ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
11	정○선	① 정서 2 교재 집필 ② 정서 2 교재 집필 단위 디자인 ③ 그림책 컨설팅 연수 참여(2학년 분과)(6.10.) ④ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑤ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑥ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
12	임○혜	① 정서 2 교재 집필 ② 정서 2 교재 집필 단위 디자인 ③ 그림책 컨설팅 연수 참여(2학년 분과)(6.10.) ④ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑤ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑥ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
13	정○화	① 정서 2 교재 집필 ② 정서 2 교재 집필 단위 디자인 ③ 그림책 컨설팅 연수 참여(2학년 분과)(6.10.) ④ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑤ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑥ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
14	김○호	① 정서 3 교재 작성을 위한 전문직학습공동체 운영 ② 정서 3 교재 집필 ③ 정서 3 교재 집필 단위 디자인 ④ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.)	6.1.	6.1.~30.	3학년 분과 '정서(3)' 설계

6월중 연구학교 업무 추진 일정표

		⑤ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑥ 정서 교재 3차 검토(TF팀) (6.24.~6.25.) ⑦ 정서 교재 합본 제출(6.28.)			
15	임 ○	① 연구학교 주간업무계획 작성 및 메신저 안내 ② 전문적학습공동체 추진 격려 및 지원 ③ 교재 작성을 위한 컨설팅 지원(6.1.~30.) ④ 정서 3 교재 집필 ⑤ 정서 3 교재 집필 단위 디자인 ⑥ 그림책 컨설팅 연수 추진(1~2학년 분과)(6.3~10.) ⑦ 연구학교 실증수업 참관 및 수업나눔 참여 (삼례초) (6.11.) ⑧ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑨ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑩ 정서 교재 3차 검토(TF팀) (6.24.~6.25.) ⑪ 정서 교재 합본 제출(6.28.) ⑫ 정서 교재(정서 1~6) 최종 검토(6.28.~30.) ⑬ 정서 교재(정서 1~6) 최종본 인쇄(6.30.)	6.1.	6.1.~30.	
16	김○자	① 정서 3 교재 집필 ② 정서 3 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 3차 검토(TF팀) (6.24.~6.25.) ⑥ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
17	장○연	① 정서 3 교재 집필 ② 정서 3 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 3차 검토(TF팀) (6.24.~6.25.) ⑥ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
18	문○영	① 정서 3 교재 집필 ② 정서 3 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 3차 검토(TF팀) (6.24.~6.25.) ⑥ 정서 교재 합본 제출(6.28.) ⑦ 미덕프로젝트 6월 학생 활동 기획 및 운영 ⑧ 미덕 프로젝트 6월 참여 학생 명단 정리	6.1.	6.1.~30.	
19	김○우	① 정서 3 교재 집필 ② 정서 3 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
20	송○경	① 정서 4 교재 작성을 위한 전문적학습공동체 운영 ② 정서 4 교재 집필 ③ 정서 4 교재 집필 단위 디자인	6.1.	6.1.~30.	4학년 분과

6월중 연구학교 업무 추진 일정표

		④ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑤ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑥ 정서 교재 합본 제출(6.28.)			'정서(4)' 설계
21	정○원	① 정서 4 교재 집필 ② 정서 4 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
22	임○연	① 정서 4 교재 집필 ② 정서 4 교재 집필 단위 디자인 ③ 연구학교 실증수업 참관 및 수업나눔 참여 (삼례초) (6.11.) ④ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑤ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑥ 연구학교 실증수업 참관 및 수업나눔 참여 (봉서초) (6.26.) ⑦ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
23	장○예	① 정서 4 교재 집필 ② 정서 4 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
24	김○솔	① 정서 4 교재 집필 ② 정서 4 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 합본 제출(6.28.) ⑥ 미덕프로젝트 6월 학생 활동 기획 및 운영	6.1.	6.1.~30.	
25	이○윤	① 정서 5 교재 작성을 위한 전문직학습공동체 운영 ② 정서 5 교재 집필 ③ 정서 5 교재 집필 단위 디자인 ④ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑤ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑥ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	5학년 분과 '정서(5)' 설계
26	한○홍	① 정서 5 교재 집필 ② 정서 5 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
27	황○미	① 정서 5 교재 집필 ② 정서 5 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	

6월중 연구학교 업무 추진 일정표

28	송○선	① 정서 5 교재 집필 ② 정서 5 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
29	이○연	① 정서 5 교재 집필 ② 정서 5 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 합본 제출(6.28.) ⑥ 미덕프로젝트 6월 학생 활동 기획 및 운영	6.1.	6.1.~30.	
30	박○복	① 정서 6 교재 작성을 위한 전문적학습공동체 운영 ② 정서 6 교재 집필 ③ 정서 6 교재 집필 단위 디자인 ④ 연구학교 실증수업 참관 및 수업나눔 참여 (삼례초) (6.11.) ⑤ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ⑥ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑦ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	6학년 분과 '정서(6)' 설계
31	조○근	① 정서 6 교재 집필 ② 정서 6 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
32	김○호	① 정서 6 교재 집필 ② 정서 6 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
33	최○우	① 정서 6 교재 집필 ② 정서 6 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	
34	박○미	① 정서 6 교재 집필 ② 정서 6 교재 집필 단위 디자인 ③ 정서 교재 2차 검토(6.17.~6.24.) ④ 정서 교재 2차 검토 후 수정본 제출(6.24.) ⑤ 정서 교재 합본 제출(6.28.)	6.1.	6.1.~30.	