

## ( 10 ) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

봉동초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	장○덕	① 연구학교 실증수업 운영 협의(10.1.) ② 연구학교 2학기 연구과제 점검(10.1.) ③ 연구학교 실증수업 컨설팅(10.7.) ④ 연구학교 실증수업 참관 및 수업 나눔(10.21.~10.24.)	10.1.	10.1.~31.	학교 '과목 설계·운영 모델 개발
2	최○옥	① 연구학교 실증수업 운영 협의(10.1.) ② 연구학교 2학기 연구과제 점검(10.1.) ③ 연구학교 실증수업 컨설팅(10.7.) ④ 연구학교 실증수업 참관 및 수업 나눔(10.21.~10.24.)	10.1.	10.1.~31.	수업 나눔 활동 참여
3	조○연	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서1 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서1 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서1 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	1학년 분과  '정서(1)' 설계
4	진○정	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서1 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서1 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서1 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	
5	서○선	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서1 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서1 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서1 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	
6	정○숙	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서1 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서1 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서1 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	
7	서○승	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서1 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서1 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서1 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	
8	안○선	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서1 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서1 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서1 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	2학년 분과  '정서(1)' 설계
9	전○민	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서2 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서2 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서2 교수학습과정안 작성(매주 목~금) ⑤ 연구학교 실증수업(2차) 운영(10.21~10.24.)	10.1.	10.1.~31.	

10월중 연구학교 업무 추진 일정표

10	김○숙	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서2 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서2 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서2 교수학습과정안 작성(매주 목~금) ⑤ 연구학교 실증수업(2차) 운영(10.21~10.24.)	10.1.	10.1.~31.	
11	정○선	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서2 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서2 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서2 교수학습과정안 작성(매주 목~금) ⑤ 연구학교 실증수업(2차) 운영(10.21~10.24.)	10.1.	10.1.~31.	
12	임○혜	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서2 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서2 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서2 교수학습과정안 작성(매주 목~금) ⑤ 연구학교 실증수업(2차) 운영(10.21~10.24.)	10.1.	10.1.~31.	
13	정○화	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서2 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서2 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서2 교수학습과정안 작성(매주 목~금) ⑤ 연구학교 실증수업(2차) 운영(10.21~10.24.)	10.1.	10.1.~31.	
14	김○호	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서3 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서3 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서3 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	3학년 분과 '정서(3)' 설계
15	임 ○	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서3 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서3 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서3 교수학습과정안 작성(매주 목~금) ⑤ 연구학교 실증수업(2차) 운영(10.21.~10.24.) ⑥ 연구학교 정서 소식지 제작(10.1.) ⑦ 연구학교 10월 미덕프로젝트 진행(10.1.)	10.1.	10.1.~31.	
16	김○자	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서3 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서3 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서3 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	
17	장○연	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서3 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서3 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서3 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	
18	문○영	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서3 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서3 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서3 교수학습과정안 작성(매주 목~금) ⑤ 연구학교 정서 소식지 제작(10.1.) ⑥ 연구학교 10월 미덕프로젝트 진행(10.1.)	10.1.	10.1.~31.	

10월중 연구학교 업무 추진 일정표

19	김○우	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서3 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서3 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서3 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	
20	송○경	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서4 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서4 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서4 교수학습과정안 작성(매주 목~금) ⑤ 연구학교 실증수업(2차) 운영(10.21~10.24.)	10.1.	10.1.~31.	4학년 분과  '정서(4)' 설계
21	정○원	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서4 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서4 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서4 교수학습과정안 작성(매주 목~금) ⑤ 연구학교 실증수업(2차) 운영(10.21~10.24.)	10.1.	10.1.~31.	
22	임○연	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서4 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서4 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서4 교수학습과정안 작성(매주 목~금) ⑤ 연구학교 실증수업(2차) 운영(10.21~10.24.)	10.1.	10.1.~31.	
23	장○예	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서4 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서4 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서4 교수학습과정안 작성(매주 목~금) ⑤ 연구학교 실증수업(2차) 운영(10.21~10.24.)	10.1.	10.1.~31.	
24	김○솔	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서4 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서4 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서4 교수학습과정안 작성(매주 목~금) ⑤ 연구학교 정서 소식지 제작(10.1.) ⑥ 연구학교 10월 미덕프로젝트 진행(10.1.) ⑦ 연구학교 실증수업(2차) 운영(10.21~10.24.)	10.1.	10.1.~31.	
25	이○윤	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서5 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서5 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서5 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	5학년 분과  '정서(5)' 설계
26	한○홍	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서5 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서5 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서5 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	
27	황○미	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서5 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서5 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서5 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	

10월중 연구학교 업무 추진 일정표

28	송○선	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서5 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서5 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서5 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	
29	이○연	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서5 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서5 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서5 교수학습과정안 작성(매주 목~금) ⑤ 연구학교 정서 소식지 제작(10.1.) ⑥ 연구학교 10월 미덕프로젝트 진행(10.1.) ⑦ 연구학교 실증수업(2차) 운영(10.21~10.24.)	10.1.	10.1.~31.	
30	박○복	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서6 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서6 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서6 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	6학년 분과 '정서(6)' 설계
31	조○근	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서6 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서6 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서6 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	
32	김○호	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서6 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서6 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서6 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	
33	최○우	① 연구학교 실증수업(2차) 계획 수립(10.1.) ② 정서6 수업 운영(9~18차시)(10.1.~10.31.) ③ 정서6 수업 사전, 사후 협의(매주 수요일) ④ 정서6 교수학습과정안 작성(매주 목~금)	10.1.	10.1.~31.	
34	박○미	출산휴가( ~ 11.17.), 병가( ~ 12.13.)			