

(7) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

봉동초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	장○덕	① 연구학교 운영 환경 조성을 위한 협의 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 1학기 연구학교 현장협의회 참석(7.10.) ④ 정서 교육과정 및 교재 최종 검토 ⑤ 1학기 교육과정 위주 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.~31.	학교 '과목 설계·운영 모델 개발 수업 나눔 활동 참여
2	최○옥	① 연구학교 운영 환경 조성을 위한 협의 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 1학기 연구학교 현장협의회 참석(7.10.) ④ 정서 교육과정 및 교재 최종 검토 ⑤ 1학기 교육과정 위주 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.~31.	
3	조○연	① 정서 과목 지도의 실제 작성을 위한 협의(7.4.) ② 정서 교재 4차 검토 컨설팅 참석(7.4.) ③ 정서 1 지도의 실제 작성 총괄 진행 ④ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ⑤ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ⑥ 정서 1 지도의 실제 수정 보완을 위한 컨설팅(7.25.) ⑦ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑧ 1학기 교육과정 위주 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.~31.	1학년 분과 '정서(1)' 설계
4	진○정	① 정서 과목 지도의 실제 작성을 위한 협의(7.4.) ② 정서 교재 4차 검토 컨설팅 참석(7.4.) ③ 정서 1 지도의 실제 중 단원의 개관 작성 ④ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ⑤ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ⑦ 정서 1 지도의 실제 수정 보완을 위한 컨설팅(7.25.) ⑧ 1학기 연구학교 현장협의를 위한 자료 정리 및 환경 구성(7.1.~7.9.) ⑨ 1학기 연구학교 현장협의회 참석(7.10.) ⑩ 1학기 교육과정 위주 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.~31.	
5	서○선	① 정서 1 지도의 실제 중 단원의 개관 작성 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위주 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.~31.	
6	정○숙	① 정서 1 지도의 실제 중 평가 계획 수립 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위주 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.~31.	
7	서○승	① 정서 1 지도의 실제 중 평가 계획 수립 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.)	7.1.	7.1.~31.	

7월 중 연구학교 업무 추진 일정표

		③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)			
8	안○선	① 정서 1 지도의 실제 중 차시별 지도계획 정리 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
9	전○민	① 정서 과목 지도의 실제 작성을 위한 협의(7.4.) ② 정서 교재 4차 검토 컨설팅 참석(7.4.) ③ 정서 2 지도의 실제 작성 총괄 진행 ④ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ⑤ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ⑥ 정서 2 지도의 실제 수정 보완을 위한 컨설팅(7.25.) ⑦ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
10	김○숙	① 정서 2 지도의 실제 중 단원의 개관 작성 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
11	정○선	① 정서 2 지도의 실제 중 단원의 개관 작성 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 다문화 연계 연구학교 미덕시장 운영 계획 수립 ⑤ 미덕시장 운영 물품 구입 및 총괄 진행 ⑥ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	2학년 분과 '정서(1)' 설계
12	임○혜	① 정서 2 지도의 실제 중 평가 계획 수립 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
13	정○화	① 정서 2 지도의 실제 중 차시별 지도계획 정리 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
14	김○호	① 정서 지도의 실제 초안 마련을 위한 TF팀 협의(7.2.) ② 정서 과목 지도의 실제 작성을 위한 협의(7.4.) ③ 정서 교재 4차 검토 컨설팅 참석(7.4.) ④ 정서 3 지도의 실제 중 평가 계획 수립 ⑤ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ⑥ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ⑦ 정서 3 지도의 실제 수정 보완을 위한 컨설팅(7.25.) ⑧ 미덕시장 부스 운영(7.23.) ⑨ 정서 교재 인쇄 제작물 수령을 위한 출장(7.8.) ⑩ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	

15	임 ○	① 정서 지도의 실제 초안 마련을 위한 TF팀 협의(7.2.) ② 정서 지도의 실제 초안 작성(7.2.~3.) ③ 정서 교재 4차 컨설팅 준비 및 강사 초빙(7.4.) ④ 정서 3 지도의 실제 작성 총괄 진행 ⑤ 미덕시장 운영 계획 협의 ⑥ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 제작 및 안내 ⑦ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ⑧ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 결과 정리 ⑨ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ⑩ 정서 3 지도의 실제 수정 보완을 위한 컨설팅(7.25.) ⑪ 미덕시장 부스 운영(7.23.) ⑫ 1학기 연구학교 현장협의를 위한 자료 정리 및 환경 구성(7.1.~7.9.) ⑬ 1학기 연구학교 현장협의회 참석(7.10.) ⑭ 정서 교재 제작을 위한 최종 검토 및 출판사 협의 ⑮ 1학기 연구학교 운영 결과 정리 및 중간 보고서 작성 ⑯ 1학기 교육과정 위급속 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
16	김○자	① 정서 지도의 실제 초안 마련을 위한 TF팀 협의(7.2.) ② 정서 과목 지도의 실제 작성을 위한 협의(7.4.) ③ 정서 교재 4차 검토 컨설팅 참석(7.4.) ④ 정서 3 지도의 실제 중 단원의 개관 작성 ⑤ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ⑥ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ⑦ 정서 3 지도의 실제 수정 보완을 위한 컨설팅(7.25.) ⑧ 미덕시장 부스 운영(7.23.) ⑨ 1학기 연구학교 현장협의를 위한 자료 정리 및 환경 구성(7.1.~7.9.) ⑩ 1학기 교육과정 위급속 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
17	장○연	① 정서 지도의 실제 초안 마련을 위한 TF팀 협의(7.2.) ② 정서 3 지도의 실제 중 단원의 개관 작성 ③ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ④ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ⑤ 미덕시장 부스 운영(7.23.) ⑥ 1학기 교육과정 위급속 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
18	문○영	① 정서를 가꾸는 미덕시장 계획 수립을 위한 협의(7.2.) ② 미덕프로젝트 7월 학생 활동 운영 ③ 미덕프로젝트 7월 참여 학생 명단 정리 ④ 미덕시장 운영 물품 구입(7.5.) ⑤ 정서 3 지도의 실제 중 차시별 지도계획 정리 ⑥ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ⑦ 미덕시장 부스 운영(7.23.) ⑧ 1학기 연구학교 현장협의를 위한 자료 정리 및 환경 구성(7.1.~7.9.) ⑨ 1학기 교육과정 위급속 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	

7월중 연구학교 업무 추진 일정표

19	김○우	① 정서 3 지도의 실제 중 평가 계획 수립 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급속 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
20	송○경	① 정서 과목 지도의 실제 작성을 위한 협의(7.4.) ② 정서 교재 4차 검토 컨설팅 참석(7.4.) ③ 정서 4 지도의 실제 작성 총괄 진행 ④ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ⑤ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ⑥ 정서 4 지도의 실제 수정 보완을 위한 컨설팅(7.25.) ⑦ 1학기 교육과정 위급속 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	4학년 분과 ‘정서(4)’ 설계
21	정○원	① 정서 4 지도의 실제 중 단원의 개관 작성 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급속 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
22	임○연	① 정서 4 지도의 실제 중 단원의 개관 작성 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급속 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
23	장○예	① 정서 4 지도의 실제 중 평가 계획 수립 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급속 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
24	김○솔	① 정서를 가꾸는 미덕시장 계획 수립을 위한 협의(7.2.) ② 미덕프로젝트 7월 학생 활동 운영 ③ 미덕시장 포스터 제작(7.4.) ④ 미덕프로젝트 7월 참여 학생 명단 정리 ⑤ 정서 4 지도의 실제 중 차시별 지도계획 정리 ⑥ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ⑦ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ⑧ 미덕시장 부스 운영(7.23.) ⑨ 연구학교 1학기 운영 내용 동영상 제작(7.8.) ⑩ 1학기 교육과정 위급속 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
25	이○윤	① 정서 과목 지도의 실제 작성을 위한 협의(7.4.) ② 정서 교재 4차 검토 컨설팅 참석(7.4.) ③ 정서 5 지도의 실제 작성 총괄 진행 ④ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ⑤ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ⑥ 정서 5 지도의 실제 수정 보완을 위한 컨설팅(7.25.) ⑦ 1학기 교육과정 위급속 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	5학년 분과 ‘정서(5)’ 설계

7월 중 연구학교 업무 추진 일정표

26	한○홍	① 정서 5 지도의 실제 중 단원의 개관 작성 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
27	황○미	① 정서 5 지도의 실제 중 단원의 개관 작성 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
28	송○선	① 정서 5 지도의 실제 중 평가 계획 수립 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
29	이○연	① 정서를 가꾸는 마덕시장 계획 수립을 위한 협의(7.2.) ② 미덕프로젝트 7월 학생 활동 운영 ③ 미덕프로젝트 7월 참여 학생 명단 정리 ④ 미덕시장 운영 물품 구입(7.5.) ⑤ 정서 5 지도의 실제 중 차시별 지도계획 정리 ⑥ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ⑦ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ⑧ 마덕시장 부스 운영(7.23.) ⑨ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
30	박○복	① 정서 과목 지도의 실제 작성을 위한 협의(7.4.) ② 정서 교재 4차 검토 컨설팅 참석(7.4.) ③ 정서 6 지도의 실제 작성 총괄 진행 ④ 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ⑤ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ⑥ 정서 6 지도의 실제 수정 보완을 위한 컨설팅(7.25.) ⑦ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	6학년 분과 '정서(6)' 설계
31	조○근	① 정서 6 지도의 실제 중 단원의 개관 작성 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
32	김○호	① 정서 6 지도의 실제 중 단원의 개관 작성 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위급습 연구학교 평가 및 반성(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	

7월중 연구학교 업무 추진 일정표

33	최○우	① 정서 6 지도의 실제 중 평가 계획 수립 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위주 연구학교 평가 및 반영(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	
34	박○미	① 정서 6 지도의 실제 중 차시별 지도계획 정리 ② 연구학교 1학기 되돌아보기 설문 참여(7.1.~5.) ③ 학교자율시간 연수참석(대구교대교수임유나)(7.17.) ④ 정서 교재 표지 검토 및 최종 확정 ⑤ 1학기 교육과정 위주 연구학교 평가 및 반영(7.10.)	7.1.	7.1.-31.	