

## ( 8 ) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

봉동초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	장○덕	① 연구학교 운영 환경 조성 ② 정서 교재 최종본 검토 ③ 2학기 연구학교 운영 과정 협의	8.1.	8.1.~31.	학교 '과목 설계·운영 모델 개발  수업 나눔 활동 참여
2	최○옥	① 연구학교 운영 환경 조성 ② 정서 교재 최종본 검토 ③ 2학기 연구학교 운영 과정 협의	8.1.	8.1.~31.	
3	조○연	① 정서1 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서1 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서1 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	1학년 분과  '정서(1)' 설계
4	진○정	① 정서1 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서1 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서1 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
5	서○선	① 정서1 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서1 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서1 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
6	정○숙	① 정서1 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서1 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서1 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
7	서○승	① 정서1 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서1 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서1 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
8	안○선	① 정서1 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서1 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서1 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
9	전○민	① 정서2 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서2 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서1 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
10	김○숙	① 정서2 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서2 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서1 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)		8.1.~31.	

11	정○선	① 정서2 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서2 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서1 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
12	임○혜	① 정서2 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서2 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서1 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
13	정○화	① 정서2 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서2 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서1 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
14	김○호	① 정서3 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서3 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서3 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	3학년 분과  '정서(3)' 설계
15	임 ○	① 정서3 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서3 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서3 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
16	김○자	① 정서3 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서3 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서3 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
17	장○연	① 정서3 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서3 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서3 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
18	문○영	① 정서3 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서3 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서3 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
19	김○우	① 정서3 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서3 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서3 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
20	송○경	① 정서4 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서4 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서4 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	4학년 분과  '정서(4)' 설계
21	정○원	① 정서4 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서4 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서4 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	

22	임○연	① 정서4 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서4 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서4 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
23	장○예	① 정서4 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서4 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서4 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
24	김○솔	① 정서4 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서4 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서4 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
25	이○윤	① 정서5 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서5 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서5 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	5학년 분과 ‘정서(5)’ 설계
26	한○홍	① 정서5 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서5 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서5 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
27	황○미	① 정서5 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서5 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서5 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
28	송○선	① 정서5 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서5 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서5 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
29	이○연	① 정서5 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서5 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서5 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
30	박○복	① 정서6 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서6 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서6 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	6학년 분과 ‘정서(6)’ 설계
31	조○근	① 정서6 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서6 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서6 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
32	김○호	① 정서6 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서6 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서6 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	

8월중 연구학교 업무 추진 일정표

33	최○우	① 정서6 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서6 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서6 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	
34	박○미	① 정서6 교재의 수정·보완 검토(1주) ② 정서6 교재의 최종본 오탈자 검토(2주) ③ 정서6 교재 인쇄(3주) ④ 정서 수업을 위한 사전, 사후 협의(4주)	8.1.	8.1.~31.	