

(5) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

봉동초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	장○덕	① 연구학교 연수 지원 ② 연구학교 수업 컨설팅 ③ 연구학교에 필요한 기자재 구입을 위한 여건 마련 및 지원	5.1.	5.1.~5.31.	학교 '과목 설계·운영 참여 및 수업 나눔 활동 참여
2	최○옥	① 연구학교 제반 업무 지원 ② 전문적학습공동체 사기 진작을 위한 격려 및 지원	5.1.	5.1.~5.31.	
3	조○연	① 1학년 분과 이끔 ② 1학년 각론 완성본 최종 검토 및 제출(5.3.) ③ 개요표, 분절활동, 각론의 일체화 최종 검토 ④ 1학년 교재 제작 방향 협의 ⑤ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	1학년 분과 '정서(1)' 설계
4	진○정	① 연구학교 업무추진 계획 협의 ② 도교육청 출장(학교자율시간 전문가 집단 협의) ③ 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ④ 1학년 1단원 교재 제작 ⑤ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
5	서○선	① 연구학교 수업 나눔 계획 수립 ② 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ③ 1학년 2단원 교재 제작 ④ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
6	정○숙	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 1학년 2단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
7	서○승	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 1학년 3단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
8	안○선	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 1학년 3단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	

5월중 연구학교 업무 추진 일정표

9	전○민	① 2학년 분과 이끔 ② 2학년 각론 완성본 최종 검토 및 제출(5.3.) ③ 개요표, 분절활동, 각론의 일체화 최종 검토 ④ 2학년 교재 제작 방향 협의 ⑤ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	2학년 분과 '정서(1)' 설계
10	김○숙	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 2학년 1단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
11	정○선	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 2학년 2단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
12	임○혜	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 2학년 3단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
13	정○화	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 2학년 3단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
14	김○호	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 3학년 1단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	3학년 분과 '정서(3)' 설계
15	임 ○	① 연수강사 섭외 및 사전협의 ② 연수 운영 및 연수비 지출 ③ 연구학교 업무추진 계획 작성 ④ 도교육청 출장(학교자율시간 전문가 집단 협의) ⑤ 연수 진행: 우리학교 교재 만들기 연수 ⑥ 3학년 분과 이끔 ⑦ 3학년 각론 완성본 최종 검토 및 제출(5.3.) ⑧ 개요표, 분절활동, 각론의 일체화 최종 검토 ⑨ 3학년 교재 제작 방향 협의 ⑩ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
16	김○자	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 3학년 2단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
17	장○연	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 3학년 2단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	

5월중 연구학교 업무 추진 일정표

18	문○영	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 3학년 3단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
19	김○우	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 3학년 3단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
20	송○경	① 4학년 분과 이끔 ② 4학년 각론 완성본 최종 검토 및 제출(5.3.) ③ 개요표, 분절활동, 각론의 일체화 최종 검토 ④ 4학년 교재 제작 방향 협의 ⑤ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	4학년 분과 '정서(4)' 설계
21	정○원	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 4학년 1단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
22	임○연	① 디지털 역량 강화를 위한 멘토-멘토링 협의 ② 디지털 역량 강화를 위한 연수 준비 ③ 연수 운영 및 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ④ 4학년 2단원 교재 제작 ⑤ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
23	장○예	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 4학년 3단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
24	김○솔	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 4학년 3단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
25	이○윤	① 5학년 분과 이끔 ② 5학년 각론 완성본 최종 검토 및 제출(5.3.) ③ 개요표, 분절활동, 각론의 일체화 최종 검토 ④ 5학년 교재 제작 방향 협의 ⑤ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	5학년 분과 '정서(5)' 설계
26	한○홍	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 5학년 1단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	

27	황○미	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 5학년 2단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
28	송○선	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 5학년 2단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
29	이○연	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 5학년 3단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
30	박○복	① 6학년 분과 이끔 ② 6학년 각론 완성본 최종 검토 및 제출(5.3.) ③ 개요표, 분절활동, 각론의 일체화 최종 검토 ④ 6학년 교재 제작 방향 협의 ⑤ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	6학년 분과 '정서(6)' 설계
31	조○근	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 6학년 1단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
32	김○호	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 6학년 2단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
33	최○우	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 6학년 3단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	
34	박○미	① 연수 참여 (교재 제작 방향, 학교 교과목 사례, 그림책 활용 방안) ② 6학년 3단원 교재 제작 ③ 전문적학습공동체 참여(1주,2주,3주,4주)	5.1.	5.1.~5.31.	