

2024학년도

8~9월 중 연구학교 업무 추진 일정표

당북초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비 고
			계 획	실 시	
1	문○운	·연구학교 계획 및 예산 운영 적합성 검증 ·연구학교 운영 총괄	월중	월중	
2	노○석	·연구학교 계획 및 예산 운영 적합성 검증 ·연구학교 운영 총괄	월중	월중	
3	박○은	·통합교육 연구학교 현장협의(도) ·통합교육 연구학교 컨설팅(교육부) ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합예술프로그램 운영 ·연구학교 TF팀 협의 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지 원 및 실시 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
4	최○연	·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·통합 놀이수업 운영 ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·연구학교 관내공개수업 지원 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지 원 및 실시	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
5	김○현	·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	

		<ul style="list-style-type: none"> ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·통합 놀이수업 운영 ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 			
6	이○선	<ul style="list-style-type: none"> ·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·통합 놀이수업 운영 ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
7	정○진	<ul style="list-style-type: none"> ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·통합 놀이수업 운영 ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·어울림 독서프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 ·통합교육 연구학교 관내수업공개 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	

8	박○진	<ul style="list-style-type: none"> ·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·통합 놀이수업 운영 ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
9	정○은	<ul style="list-style-type: none"> ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·통합 놀이수업 운영 ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 ·통합교육 연구학교 관내수업공개 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
10	소○섭	<ul style="list-style-type: none"> ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·통합 놀이수업 운영 ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	

		·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·통합 놀이수업 운영 ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시			
11	김○진	·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·통합 놀이수업 운영 ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
12	마○○스	·통합교육 연구학교 컨설팅 수업공개 ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
13	박○술	·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	

14	진○훈	<ul style="list-style-type: none"> ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 ·통합교육 연구학교 관내수업공개 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
15	홍○완	<ul style="list-style-type: none"> ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 ·통합교육 연구학교 컨설팅 수업공개 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
16	박○희	<ul style="list-style-type: none"> ·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
17	이○솔	<ul style="list-style-type: none"> ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	

		<ul style="list-style-type: none"> ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 ·통합교육 연구학교 관내수업공개 			
18	김○훈	<ul style="list-style-type: none"> ·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
19	이○태	<ul style="list-style-type: none"> ·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
20	허○관	<ul style="list-style-type: none"> ·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	

		<p>활용</p> <ul style="list-style-type: none"> ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 			
21	조○현	<ul style="list-style-type: none"> ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 구입 및 활용 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 ·통합교육 연구학교 관내수업공개 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
22	정○현	<ul style="list-style-type: none"> ·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·연구학교 운영 및 6월 교육과정 전반 지원 ·연구학교 운영 TF팀 회의 주관 ·연구학교 운영 아이디어 수집 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·교원 장애인식개선 책 대화 나눔 ·통합교육을 위한 과학과 교육과정 분석 ·과학과 통합수업 진행(5~6학년) ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
23	소○수	<ul style="list-style-type: none"> ·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·2024년도 통합예술행사 기획 지원 ·2024년도 통합예술교육에 필요한 인적·물적자원 구축 ·통합교육을 위한 체육과 교육과정 분석 ·체육과 통합수업 진행(3~4학년) ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	

		<ul style="list-style-type: none"> ·교원 장애인식개선 책 대화 나눔 ·6월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 			
24	최○성	<ul style="list-style-type: none"> ·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·2024년도 통합예술행사 기획 ·2024년도 통합체육교육에 필요한 인적·물적자원 구축 ·통합교육 놀이 교구 활용 및 어울림 장소 정비 ·통합교육을 위한 영어과 교육과정 분석 ·연간 통합영어교육 계획 ·영어과 통합수업 진행(5~6학년) ·통합교육을 위한 체육과 교육과정 분석 ·체육과 통합수업 진행(1,2학년) ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·교원 장애인식개선 책 대화 나눔 ·교원 통합교육, 다양성존중교육, 보편적 학습설계 책 대화 나눔 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
25	임○정	<ul style="list-style-type: none"> ·통합교육 연구학교 관내수업공개 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·교원 장애인식개선 책 대화 나눔 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 ·통합교육 연구학교 컨설팅 수업공개 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
26	유○민	<ul style="list-style-type: none"> ·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·교원 장애인식개선 책 대화 나눔 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
27	김○아	<ul style="list-style-type: none"> ·보건 통합수업 진행 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) 	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	

		·교원 장애인식개선 책 대화 나눔 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시 ·통합교육 연구학교 관내수업공개			
28	김○하	·영양 통합수업 진행 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·교원 장애인식개선 책 대화 나눔 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	
29	고○희	·상담 통합수업 진행 ·전문적학습공동체(통합교육 수업공개 수업 전 후 협의) ·교원 장애인식개선 책 대화 나눔 ·9월 협력적 통합수업 (PASTEL) 지도안 작성 ·통합교육 연구학교 프로젝트 수업 실시 ·생활교육주간 및 장애인식개선교육 지원 및 실시	8.1.~9.30.	8.1.~9.30.	

※ 상기 월별 운영 계획(날짜, 세부 내역 등)은 학교 실정에 따라 변동될 수 있음