

2024학년도

11월 중 연구학교 업무 추진 일정표

당북초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비 고
			계 획	실 시	
1	문○운	·연구학교 계획 및 예산 운영 적합성 검증 ·연구학교 운영 총괄	월중	월중	
2	노○석	·연구학교 계획 및 예산 운영 적합성 검증 ·연구학교 운영 총괄	월중	월중	
3	박○은	·연구학교 자료 정리 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시 ·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·연구학교 보고회 준비 ·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시 ·연구학교 2학기 워크숍 실시	11.1.~11.30.	11.1.~11.30 .	
4	최○연	·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시 ·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·연구학교 보고회 준비 ·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시 ·연구학교 2학기 워크숍 실시	11.1.~11.30.	11.1.~11.30 .	
5	김○현	·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시 ·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·11월 협력적 통합수업 수업 나눔 ·연구학교 보고회 준비 ·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시 ·연구학교 2학기 워크숍 실시	11.1.~11.30.	11.1.~11.30 .	

6	이○선	<ul style="list-style-type: none"> <li>·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의</li> <li>·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축</li> <li>·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·통합 놀이수업 운영</li> <li>·학급 학부모-교사 간 협력 소통</li> <li>·학년 교육과정 분석</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.
7	정○진	<ul style="list-style-type: none"> <li>·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의</li> <li>·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축</li> <li>·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·통합 놀이수업 운영</li> <li>·학급 학부모-교사 간 협력 소통</li> <li>·학년 교육과정 분석</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.
8	박○진	<ul style="list-style-type: none"> <li>·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의</li> <li>·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축</li> <li>·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·통합 놀이수업 운영</li> <li>·학급 학부모-교사 간 협력 소통</li> <li>·학년 교육과정 분석</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.
9	정○은	<ul style="list-style-type: none"> <li>·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의</li> <li>·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축</li> <li>·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>·합교육 사례나눔)</li> <li>·통합 놀이수업 운영</li> <li>·학급 학부모-교사 간 협력 소통</li> <li>·학년 교육과정 분석</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>			
10	소○섭	<ul style="list-style-type: none"> <li>·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의</li> <li>·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축</li> <li>·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·통합 놀이수업 운영</li> <li>·학급 학부모-교사 간 협력 소통</li> <li>·학년 교육과정 분석</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30 .	
11	김○진	<ul style="list-style-type: none"> <li>·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의</li> <li>·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축</li> <li>·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·통합 놀이수업 운영</li> <li>·학급 학부모-교사 간 협력 소통</li> <li>·학년 교육과정 분석</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30 .	
12	마○○스	<ul style="list-style-type: none"> <li>·협력적 통합교육지원팀(학년별 및 협의</li> <li>·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축</li> <li>·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·학급 학부모-교사 간 협력 소통</li> <li>·학년 교육과정 분석</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30 .	

		·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시 ·연구학교 2학기 워크숍 실시			
13	박○술	·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시 ·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·11월 협력적 통합수업 수업 나눔 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·연구학교 보고회 준비 ·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시 ·연구학교 2학기 워크숍 실시	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.
14	진○훈	·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시 ·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·11월 협력적 통합수업 수업 나눔 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·연구학교 보고회 준비 ·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시 ·연구학교 2학기 워크숍 실시	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.
15	홍○완	·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시 ·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔) ·학급 학부모-교사 간 협력 소통 ·학년 교육과정 분석 ·11월 협력적 통합수업 수업 나눔 ·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시 ·통합예술프로그램 운영 ·연구학교 보고회 준비 ·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시 ·연구학교 2학기 워크숍 실시	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.
16	박○희	·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의 ·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축 ·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시 ·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>·합교육 사례나눔)</li> <li>·학급 학부모-교사 간 협력 소통</li> <li>·학년 교육과정 분석</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시</li> <li>·통합예술프로그램 운영</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>			
17	이○솔	<ul style="list-style-type: none"> <li>·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의</li> <li>·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축</li> <li>·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·학급 학부모-교사 간 협력 소통</li> <li>·학년 교육과정 분석</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.
18	김○훈	<ul style="list-style-type: none"> <li>·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의</li> <li>·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축</li> <li>·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·학급 학부모-교사 간 협력 소통</li> <li>·학년 교육과정 분석</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.
19	이○태	<ul style="list-style-type: none"> <li>·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의</li> <li>·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축</li> <li>·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·학급 학부모-교사 간 협력 소통</li> <li>·학년 교육과정 분석</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시</li> <li>·통합예술프로그램 운영</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>			
20	허○관	<ul style="list-style-type: none"> <li>·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의</li> <li>·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축</li> <li>·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·학급 학부모-교사 간 협력 소통</li> <li>·학년 교육과정 분석</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.
21	조○현	<ul style="list-style-type: none"> <li>·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의</li> <li>·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축</li> <li>·학생 장애인식개선을 위한 도서 활용 통합교육 실시</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·학급 학부모-교사 간 협력 소통</li> <li>·학년 교육과정 분석</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·통합수업 및 다양성 존중 수업 실시</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.
22	정○현	<ul style="list-style-type: none"> <li>·연구학교 운영 및 11월 교육과정 전반 지원</li> <li>·연구학교 운영 TF팀 회의 주관</li> <li>·연구학교 운영 아이디어 수집</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·교원 장애인식개선 책 대화 나눔</li> <li>·통합교육을 위한 과학과 교육과정 분석</li> <li>·과학과 통합수업 진행(5~6학년)</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.
23	소○수	<ul style="list-style-type: none"> <li>·통합교육 연구학교 관내수업공개</li> <li>·2024년도 통합예술행사 기획 지원</li> <li>·2024년도 통합예술교육에 필요한 인적.</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>·물적자원 구축</li> <li>·통합교육을 위한 체육과 교육과정 분석</li> <li>·체육과 통합수업 진행(3~4학년)</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·교원 장애인식개선 책 대화 나눔</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>			
24	최○성	<ul style="list-style-type: none"> <li>·통합교육 연구학교 관내수업공개</li> <li>·2024년도 통합예술행사 기획</li> <li>·2024년도 통합체육교육에 필요한 인적·물적자원 구축</li> <li>·통합교육 놀이 교구 활용 및 어울림 장소 정비</li> <li>·통합교육을 위한 영어과 교육과정 분석</li> <li>·연간 통합영어교육 계획</li> <li>·영어과 통합수업 진행(5~6학년)</li> <li>·통합교육을 위한 체육과 교육과정 분석</li> <li>·체육과 통합수업 진행(1,2학년)</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·교원 장애인식개선 책 대화 나눔</li> <li>·교원 통합교육, 다양성존중교육, 보편적 학습설계 책 대화 나눔</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30.	
25	임○정	<ul style="list-style-type: none"> <li>·통합교육 연구학교 관내수업공개</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·교원 장애인식개선 책 대화 나눔</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30.	
26	유○민	<ul style="list-style-type: none"> <li>·협력적 통합교육지원팀(학년별) 및 협의</li> <li>·협력적 통합교육 온라인 협의 환경 구축</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·교원 장애인식개선 책 대화 나눔</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30.	

27	김○아	<ul style="list-style-type: none"> <li>·보건 통합수업 진행</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·교원 장애인식개선 책 대화 나눔</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	
28	김○하	<ul style="list-style-type: none"> <li>·영양 통합수업 진행</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·교원 장애인식개선 책 대화 나눔</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	
29	고○희	<ul style="list-style-type: none"> <li>·상담 통합수업 진행</li> <li>·전문적학습공동체(그림책을 활용한 통합교육 사례나눔)</li> <li>·교원 장애인식개선 책 대화 나눔</li> <li>·11월 협력적 통합수업 수업 나눔</li> <li>·연구학교 보고회 준비</li> <li>·무지개 스포츠리그주간 지원 및 실시</li> <li>·연구학교 2학기 워크숍 실시</li> </ul>	11.1.~11.30.	11.1.~11.30	

※ 상기 월별 운영 계획(날짜, 세부 내역 등)은 학교 실정에 따라 변동될 수 있음