

【서식 4】

(3) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 다솜학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	김○○	연구학교 운영 총괄	3.1.	3.1.~3.31.	
2	김○○	연구학교 운영 및 업무조정	3.1.	3.1.~3.31.	
3	박○○	2025학년도 연구학교 계획서 수립, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
4	정○○	2025년 긍정적 행동지원 계획 수립, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
5	장○○	월중 업무 추진 계획, 취합실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
6	윤○○	사진 취합 및 자료집 발행 준비, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
7	윤○○	긍정적 행동지원 지원(초), 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
8	유○○	컨설팅 및 수업 공개 운영 준비, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
9	이○○	2025년 교사 학습공동체 지원, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
10	박○○	주제별 현장체험학습 운영 준비, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
11	이○○	특수교육 관련서비스 현황 정리, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
12	이○○	주제별 현장체험학습 운영 준비, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
13	최○○	교직원·학부모 교육과정 설명회 준비, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
14	김○○	학습자료 및 교구 관리, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
15	문○○	중학교 자유학기제 운영 준비, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
16	김○○	운영 물품 구입, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
17	하○○	고등학교 고교학점제 계획 수립, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
18	신○○	학부모 교육 및 연수 운영, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
19	김○○	고교학점제 연계 활동 지원, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	

20	박○○	심리안정실 운영계획 준비, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
21	임○○	학생 상담 및 진로연계 프로그램 지원, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
22	이○○	교직원 교육과정 설명회 준비, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
23	임○○	긍정 행동 교육과정 수립(고), 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
24	이○○	긍정 행동 교육과정 수립(중), 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
25	이○○	긍정 행동 교육과정 수립(초), 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
26	서○○	안전교육 및 교출 예방 계획 수립, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
27	고○○	학급 및 복도 환경 정비, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
28	차○○	영상 자료 및 포트폴리오 제작 지원, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
29	최○○	영상 자료 및 포트폴리오 제작 지원, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
30	조○○	홈페이지 운영 관리, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
31	최○○	2025년 인성교육 계획 수립, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
32	이○○	학생회장단 선거 준비, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
33	윤○○	학생 건강관리계획 수립, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
34	김○○	기초조사 및 실태분석 지원, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
35	김○○	긍정 행동 교육과정 수립(전공), 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
36	한○○	사회적응활동 운영 준비, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
37	배○○	다 건강! 프로젝트 운영 계획, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
38	김○○	교내 문화예술체육 사업 계획, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	
39	김○○	교외 문화예술 사업 계획, 실증수업 공개 계획 제출	3.1.	3.1.~3.31.	