

(7)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 공덕초등학교병설유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비 고
			계 획	실 시	
1	이○순	· 연구학교 운영 총괄	7.1.		
2	박○삼	· 연구학교 운영 관리	7.1.		
3	고○빈	· 월중 연구학교 업무 추진 일정표 정리 및 홈페이지 탑재	7.1.	7.1.	
		· 월중 연구 및 협력유치원 체험 및 수업일 정리 및 안내	7.1.	7.1.	
		· 7월 공동 체험 계획 수립 및 안내	7.1.	7.1.	
		· 7월 공동 체험 및 수업 실시 -마음껏 놀이터 공동수업 실시 (실증공개수업)	7.9.	7.9.	
		-연합현장체험학습 실시 -연합 요리활동 실시	7.10. 7.11.	7.10. 7.11.	
		· 7월(2분기) 놀이이야기 작성	7.14.~7.18.	7.14.~7.18.	
		· 7월 「신나유」 부모 놀이 활동 실시	7.14.	7.14.	
		· 7월 교육과정 평가 및 취합	7.18.	7.18.	
		· 월중 연구학교 업무추진 일정표(8월) 정리	7.18.	7.18.	
	이하빈칸				

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)