

(11)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 공덕초등학교병설유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비 고
			계획	실시	
1	이○순	· 연구학교 운영 총괄	11.1.		
2	박○삼	· 연구학교 운영 관리	11.1.		
3	고○빈	· 월중 연구학교 업무 추진 일정표 정리 및 홈페이지 탑재	11.1.	11.1.	
		· 월중 연구 및 협력유치원 체험 및 수업일 정리 및 안내	11.1.	11.1.	
		· 11월 공동 체험 계획 수립 및 안내	11.1.	11.1.	
		· 2024. 전북 수업나눔 박람회 참여	11.2.	11.2.	
		· 11월 공동 체험 및 수업 실시 -연합현장체험학습 실시(석교실외) -마음껏 놀이터 공동수업 실시 -그린프로젝트(겨울) 실시 -계절체험(김장) 실시 -요리활동 실시(망디앙 초콜렛)	11.13. 11.20. 11.21. 11.28. 11.29.	11.13. 11.20. 11.21. 11.28. 11.29.	
		· 11월 놀이이야기 작성	11.18~11.29.	11.18~11.29.	
		· 「신나유!」 부모 참여수업 실시	11.19.	11.19.	
		· 「신나는교」 교사협의회 실시 및 11월 교육과정 운영 협의	11.29.	11.29.	
		· 11월 놀이이야기 각 유치원 및 가정 연계 및 밴드에 탑재	11.29.	11.29.	
		· 11월 교육과정 평가 및 취합	11.29.	11.29.	
		· 월중 연구학교 업무추진 일정표(12월) 정리	11.29.	11.29.	
	이하빈칸				

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)