

(2)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 공덕초등학교병설유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	이○순	· 연구학교 운영 총괄	2.1.		
2	박○삼	· 연구학교 운영 관리	2.1.		
3	고○빈	· 2025학년도 교육과정 운영 계획 수립	2.1.~2.28.	2.1.~2.28.	
		· 2025학년도 공동교육과정 운영 협의	2.21.	2.21.	
		· 2025학년도 운영계획서 작성	2.17.~2.28.	2.17.~2.28.	
	이하빈칸				

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)