

## ( 4 )월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 공덕초등학교병설유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	이○순	· 연구학교 운영 총괄	4.1.		
2	박○삼	· 연구학교 운영 관리	4.1.		
3	고○빈	· 월중 연구학교 업무 추진 일정표 정리 및 홈페이지 탑재	4.1.	4.16.	
		· 월중 연구 및 협력유치원 체험 및 수업일 정리 및 안내	4.1.	4.1.	
		· 4월 공동 체험 계획 수립 및 안내	4.1..	4.1.	
		· 4월 공동 체험 및 수업 실시 -마음껏 놀이터 실시 -연합팔기체험 실시 -김제유아교육이음한마당 실시 -그린프로젝트(봄) 실시 (생태수업 연계) -함께로운 놀이 실시	4.9. 4.10. 4.14. 4.17. 4.23.	4.9. 4.10. 4.14. 4.17. 4.23.	
		· 3, 4월 놀이이야기 작성	4.22.~4.30.	4.22.~4.30.	
		· 4월 놀이이야기 각 유치원 및 가정 연계 및 밴드에 탑재	4.30.	4.30.	
		· 4월 교육과정 평가 및 취합	4.30.	4.30.	
		· 4월 「신나는교」 교사협의회 실시 및 5월 교육과정 운영 협의	4.24.	4.24.	
		· 월중 연구학교 업무추진 일정표(5월) 정리	4.30.	4.30.	
	이하빈칸				

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)