

(5)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 공덕초등학교병설유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비 고
			계 획	실 시	
1	이○순	· 연구학교 운영 총괄	5.2.	월중	
2	박○삼	· 연구학교 운영 관리	5.2.	월중	
3	고○빈	· 월중 연구학교 업무 추진 일정표 정리 및 홈페이지 탑재	5.2.	5.2.	
		· 월중 연구 및 협력유치원 체험 및 수업일 정리 및 안내	5.2.	5.2.	
		· 5월 공동 체험 계획 수립 및 안내	5.2.	5.2.	
		· 5월 공동 체험 및 수업 실시 -마음껏 놀이터 실시 -연합승마체험 -도서관견학 -연합현장체험학습 실시(액션하우스)	5.7. 5.14. 5.22. 5.29.	5.7. 5.14. 5.22. 5.29.	
		· 연구 및 협력유치원 컨설팅	5.12.	5.12.	
		· 1분기 놀이이야기 작성	5.19.~5.30.	5.19.~5.30.	
		· 1분기 놀이이야기 각 유치원 및 가정 연계 및 밴드에 탑재	5.30.	5.30.	
		· 5월 교육과정 평가 및 취합	5.30.	5.30.	
		· 5월 「신나는교」 교사협의회 실시 및 5월 교육과정 운영 협의	5.23.	5.23.	
		· 월중 연구학교 업무추진 일정표(6월) 정리	5.30.	5.30.	
	이하빈칸				

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)