

(12)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 공덕초등학교병설유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비 고
			계획	실시	
1	이○순	· 연구학교 운영 총괄	12.2.		
2	박○삼	· 연구학교 운영 관리	12.2.		
3	고○빈	· 월중 연구학교 업무 추진 일정표 정리 및 홈페이지 탑재	12.2.	12.2.	
		· 월중 연구 및 협력유치원 체험 및 수업일 정리 및 안내	12.2.	12.2.	
		· 12월 공동 체험 계획 수립 및 안내	12.2.	12.2.	
		· 연구학교 운영보고서 탑재	12.2.	12.2.	
		· 12월 공동 체험 및 수업 실시 -요리활동 실시 -연합 체험 키즈락콘서트 실시 -겨울방학	12.6. 12.12. 12.19.~	12.6. 12.12. 12.19.~	
		· 12월 놀이이야기 작성	12.16.~23.	12.18.~23.	
		· 「신나는교」 교사협의회 실시 및 2025학년도 교육과정 협의	12.19.	12.19.	
		· 12월 교육과정 평가 및 취합	12.19.	12.19.	
	이하빈칸				

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)