

## ( 6 )월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 공덕초등학교병설유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비 고
			계획	실시	
1	이○순	· 연구학교 운영 총괄	6.3.		
2	박○삼	· 연구학교 운영 관리	6.3.		
3	고○빈	· 월중 연구학교 업무 추진 일정표 정리 및 홈페이지 탑재	6.3.	6.3.	
		· 월중 연구 및 협력유치원 체험 및 수업일 정리 및 안내	6.3.	6.3.	
		· 6월 공동 체험 계획 수립 및 안내	6.3.	6.3.	
		· 6월 공동 체험 및 수업 실시 -그린프로젝트(여름) 실시 -연합승마체험 -마음껏 놀이터 실시 -함께로운놀이 실시 -연합현장체험학습 실시(완주힐조타운) -연합 요리활동 실시	6.12. 6.15. 6.18. 6.19. 6.27. 6.28.	6.12. 6.15. 6.18. 6.19. 6.27. 6.28.	
		· 6월 놀이이야기 작성	6.17.~6.21.	6.17.~6.21.	
		· 6월 「신나는교」 교사협의회 실시 및 6월 교육과정 운영 협의	6.21.	6.21.	
		· 6월 「신나유」 부모교육 실시	6.25.	6.25.	
		· 6월 놀이이야기 각 유치원 및 가정 연계 및 밴드에 탑재	6.28.	6.28.	
		· 6월 교육과정 평가 및 취합	6.28.	6.28.	
		· 월중 연구학교 업무추진 일정표(6월) 정리	6.28.	6.28.	
	이하빈칸				

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)