

(9)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 공덕초등학교병설유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비 고
			계 획	실 시	
1	이○순	· 연구학교 운영 총괄	9.2.	9.2.	
2	박○삼	· 연구학교 운영 관리	9.2.	9.2.	
3	고○빈	· 월중 연구학교 업무 추진 일정표 정리 및 홈페이지 탑재	9.2.	9.2.	
		· 월중 연구 및 협력유치원 체험 및 수업일 정리 및 안내	9.2.	9.2.	
		· 9월 공동 체험 계획 수립 및 안내	9.2.	9.2.	
		· 9월 공동 체험 및 수업 실시 -연합 현장체험학습 실시 -마음껏 놀이터 공동수업 및 실증수업공개 실시 -연합 그린프로젝트(가을) 실시 -연합 승마체험 실시 -연합 요리활동 실시 -연합 인형극 관람 실시 -함께로운 놀이 공동수업 실시	9.6. 9.11. 9.13. 9.19. 9.20. 9.23. 9.25.	9.6. 9.11. 9.13. 9.19. 9.20. 9.23. 9.25.	
		· 9월 놀이이야기 작성	9.23.~9.27.	9.23.~9.27.	
		· 9월 「신나는교」 교사협의회 실시 및 9월 교육과정 운영 협의	9.27.	9.27.	
		· 9월 놀이이야기 각 유치원 및 가정 연계 및 밴드에 탑재	9.30.	9.30.	
		· 9월 교육과정 평가 및 취합	9.30.	9.30.	
		· 월중 연구학교 업무추진 일정표(10월) 정리	9.30.	9.30.	
	이하빈칸				

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)