

(3)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 공덕초등학교병설유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	이○순	· 연구학교 운영 총괄	3.4.		
2	박○삼	· 연구학교 운영 관리	3.4.		
3	고○빈	· 연구학교 계획 수정 및 보완 · 연구학교 계획서 제출 및 탑재	3.4.~ 3.29.	3.4.~ 3.29.	
		· 연구학교 교육과정 운영 협의 (협력유치원 교원 협의 협조) · 공동교육과정 수립	2월~3월	2.26. 3.4.	
		· 연구학교 예산 활용 계획 수립 및 성립전 예산 편성	3.27.	3.27.	
		· 연구학교 운영계획 · 일정 정리 및 협력유치원 안내	3.4.~3.29.	3.18.	
	이하빈칸				

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)