

(7)월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 공덕초등학교병설유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비 고
			계획	실시	
1	이○순	· 연구학교 운영 총괄	7.1.		
2	박○삼	· 연구학교 운영 관리	7.1.		
3	고○빈	· 월중 연구학교 업무 추진 일정표 정리 및 홈페이지 탑재	7.1.	7.1.	
		· 월중 연구 및 협력유치원 체험 및 수업일 정리 및 안내	7.1.	7.1.	
		· 7월 공동 체험 계획 수립 및 안내	7.1.	7.1.	
		· 7월 공동 체험 및 수업 실시 -함께로운 놀이 공동수업 실시 -연합 물놀이 실시 -연합 요리활동 실시	7.3. 7.11. 7.19.	7.3. 7.11. 7.19.	
		· 7월 놀이이야기 작성	7.22.~7.26.	7.22.~7.26.	
		· 7월 「신나유」 부모 놀이 활동 실시	7.22.	7.22.	
		· 7월 「신나는교」 교사협의회 실시 및 7월 교육과정 운영 협의	7.26.	7.26.	
		· 7월 놀이이야기 각 유치원 및 가정 연계 및 밴드에 탑재	7.26.	7.26.	
		· 7월 교육과정 평가 및 취합	7.26.	7.26.	
		· 월중 연구학교 업무추진 일정표(8월) 정리	7.26.	7.26.	
	이하빈칸				

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)