

## ( 10 )월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 공덕초등학교병설유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비 고
			계획	실시	
1	이○순	· 연구학교 운영 총괄	10.2.		
2	박○삼	· 연구학교 운영 관리	10.2.		
3	고○빈	· 월중 연구학교 업무 추진 일정표 정리 및 홈페이지 탑재	10.2.	10.2.	
		· 월중 연구 및 협력유치원 체험 및 수업일 정리 및 안내	10.2.	10.2.	
		· 10월 공동 체험 계획 수립 및 안내	10.2.	10.2.	
		· 10월 공동 체험 및 수업 실시 -마음껏 놀이터 공동수업 실시 -연합현장체험학습 실시(씨큐리움) -연합 요리활동 실시(고구마빵) -연합 승마체험 실시 -함께로운 놀이 공동수업 실시	10.11. 10.17. 10.23. 10.24. 10.30.	10.11. 10.17. 10.23. 10.24. 10.30.	
		· 10월 놀이이야기 작성	10.21.~10.31.	10.21.~10.31.	
		· 10월 교사 수업나눔 참여	10.14.	10.14.	
		· 「신나는교」 교사협의회 실시 및 10월 교육과정 운영 협의	10.25.	10.25.	
		· 10월 놀이이야기 각 유치원 및 가정 연계 및 밴드에 탑재	10.31.	10.31.	
		· 10월 교육과정 평가 및 취합	10.31.	10.31.	
		· 월중 연구학교 업무추진 일정표(11월) 정리	10.31.	10.31.	
	이하빈칸				

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)