

(4) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 군산도담유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계 획	실시	
1	강○선	·연구학교 운영 총괄	4.1		
2	박○숙	·연구학교 운영 관리 ·연구 분과 구성 및 조직	4.1		
3	김○정	·연구학교 계획서 수정 및 제출 ·연구 검증(교사의 디지털 놀이 지원 역량, 유아 미래 역량)을 위한 문항 선정 ·주제 연구(노벨 엔지니어링) 학습공동체 운영	4.1	4.18 4.13 4.17	
4	송○일 김○자	·연구 검증을 위한 사전 설문 설문지 작성 및 배포 ·디지털 기기(알버트) 활용 자체 연수 ·교육과정 컨설팅 추진 ·동료장학 계획 및 추진	4.15 4.12	4.16~19 4.17 4.8/4.11 4.25~29	
5	조○아 최○별	·교수학습용 디지털 기기 보유 현황 대장 관리 ·디지털 기기(엠티아니) 활용 자체 연수 ·디지털 기기 추가 구입 계획	4.1 4.18	 4.17 4.30	
6	김○화 이○민	·연구학교 계획서 수정본 탑재 ·월중 업무추진 일정표 및 연수 결과 홈페이지 탑재 ·연구학교 운영 홍보용 현수막 제작		4.18 4.18 4.23	
7	구○영	·방과후 과정 컨설팅 추진 ·방과후 과정 디지털 기기 활용 자체 연수 추진		4.12 4.18	
8	전교사	·교사의 디지털 놀이 지원 역량 및 유아 미래 역량에 대한 설문 참여 ·동료장학을 통한 수업 연구 및 공개 ·놀이지원계획 및 놀이데이 운영 협의		4.16~19 4.25~29	