

(6) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 군산도담유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계 획	실시	
1	강○선	·연구학교 운영 총괄	6.2		
2	박○숙	·연구학교 운영 관리	6.2		
3	김○정	·연구 과제(1,2,3) 실현을 위한 추진 ·상반기 연구학교 실증수업공개 및 현장협의 계획, 준비, 추진 ·상반기 연구학교 실증수업 연구를 위한 사전 협의회 추진, 수업 공개(슬기1반)	6.2	6월 중 6.11 6.26	
4	송○일 이○민	·실증수업 설명회 PPT 준비 ·미래형 학부모 참여수업 운영 계획 ·상반기 연구학교 실증수업 공개 (고운2반, 바른3반)	6.2.	6.13 6.26/27	
5	김○자 임○영	·상반기 연구학교 실증수업 참관 신청 안내 및 명단 취합 ·놀이지원계획 및 놀이흐름도 취합 ·수업 연구 협의회 추진 및 지원 ·상반기 연구학교 실증수업 공개(바른2반)	6.2.	6.2. 6.20 6.26	
6	조○아 홍○진	·방과후 과정 놀이지원계획 및 놀이흐 름도 취합 ·상반기 연구학교 실증수업 공개 (바른2반, 방과후과정)	6.2	6.20 6.27	
7	이○지 최○별	·교수학습용 디지털 기기 보유 현황 대장 관리 ·디지털 기기 구입 ·상반기 연구학교 실증수업 공개 (슬기2반 통합수업 협력교수) ·디지털이 더해진 6월 놀이데이 계획 및 추진		6.26 6월 중	
8	송○옥	·디지털 자료실 정비 및 관리 ·연구학교 운영 협의회 및 연수 지원 ·연구학교 실증수업 학급별 자료 요구 취합 및 운영 물품 구입		6.11 6.5	
9	김○람 정○빈 김○화	·상반기 연구학교 실증수업공개 홍보용 현수막 설치 ·5월 디지털 기반 유아 놀이 중심 수업 활동 동영상 제작 ·디지털 놀이 지원 학부모 역량 강화 를 위한 양육자 가이드 안내문 ·상반기 연구학교 실증수업 공개 (슬기2반 방과후과정)	6.4	6.3 6.13 6.27	
10	전교사	·디지털 기반 수업 운영 및 가정 연계 ·놀이지원계획 및 놀이데이 운영 협의 ·상반기 연구학교 실증수업공개 및 현장 협의 준비 및 운영	6.2	6월 중 6.4 6.26~27	