

## ( 7 ) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 군산도담유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계 획	실시	
1	강○선	·연구학교 운영 총괄	7.1		
2	박○숙	·연구학교 운영 관리	7.1		
3	김○정	·연구 과제(1,2,3) 실현을 위한 추진 ·상반기 연구학교 실증수업공개 및 나눔 평가 협의회 추진 ·유관기관(전북유아교육진흥원) 미래교육 체험학습 계획 및 추진 ·1학기 교육과정 운영 평가 계획 및 협의회 추진	7.1	7월 중 7.1  7.8/15  7.18/26	
4	송○일 이○민	·1학기 교육과정 운영 평가를 위한 학부모 및 교원 대상의 설문 조사 및 통계 ·유아 디지털 기반 놀이에 대한 학부모 인식 변화 설문 조사 ·1학기 유아 평가(5개 영역) 안내 및 추진 ·1학기 유아 평가(관찰 기록) 취합	7.1	7.  7.5  7.7 7.22	
5	김○자 임○영	·놀이지원계획 및 놀이흐름도 취합 ·1학기 연구학교 및 교육과정 운영 평가 협의회 지원	7.1	7.22 7.18/26	
6	조○아 홍○진	·방과후 과정 놀이지원계획 및 놀이흐 름도 취합 ·1학기 방과후과정 운영 평가 협의회 계획 및 추진	7.1	7.22  7.18/26	
7	이○지 최○별	·교수학습용 디지털 기기 보유 현황 대장 관리 ·교사용 도서 구입		7월 중	
8	송○옥	·디지털 자료실 정비 및 관리 ·연구학교 운영 협의회 지원		7.22 7.18/26	
9	김○람 정○빈 김○화	·6월 디지털 기반 유아 놀이 중심 수업 활동 동영상 제작 ·월중 업무추진 일정표 홈페이지 탑재 ·교사용 도서 구입 ·1학기 방과후과정 운영 평가 협의회 지원		7월 중   7.18/26	
10	전교사	·디지털 기반 수업 운영 및 가정 연계 ·놀이지원계획 및 놀이데이 운영 협의 ·1학기 연구학교 및 교육과정 운영 평가 및 유아 평가	7.1	7월 중 7.2  7.1 7.18/26	