

(3) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 군산도담유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계 획	실시	
1	강○선	·연구학교 운영 총괄	3.4		
2	박○숙	·연구학교 운영 관리 ·연구 분과 구성 및 조직	3.4		
3	김○정	·연구학교 운영을 위한 전달 연수 및 협의회 실시 ·연구학교 실증수업 공개 계획 ·연구학교 계획 수립 및 수정, 제출 ·전문적학습공동체 계획 수립	3.11 3.11 3.18	3.11 3.28 3.28	
4	송○일 이○민	·연구학교 설문지 배부 및 취합 ·디지털 (패들렛, 엠타이니) 활용 자체 연수 ·컨설팅 계획 및 추진 ·결과 검증 계획 및 검토	3.4 3.18 3.11	3.12 3.14 4월 예정	
5	김○정 송○일	·연구학교 계획단계 내원협의 (도교육청미래교육연구원)		3.19	
6	김○자 임○영	·놀이지원계획 양식 안내 및 사례 나눔 ·개별유아 관찰 디지털 기록 안내		3.11 3.14	
7	이○지 최○별	·교수학습용 디지털 기기 보유 현황 파악 및 점검 ·연구학교 예산 수립 및 관리		3.17 3.21	
8	송○옥	·디지털 자료실 정비 및 관리 ·연구학교 운영 협의회 및 연수 지원		3.20 3월중	
9	조○아 홍○진	·방과후 과정 개별유아 관찰 디지털 기록 사례 나눔 ·방과후 과정 전문적학습공동체 계획 수립	3.18	3.17	
10	김○람 정○빈 김○화	·연구학교 운영을 위한 개인정보 활용 동 의서 배부 및 취합 ·학부모 협력체계 구축 및 연수 지원 계획 ·연구학교 계획서 탑재	3.17 3.18	3.28	
11	전교사	·교사 디지털 놀이지원 역량에 대한 설문 참여 ·그림책 깊이 읽기 및 책놀이 연수 ·놀이지원계획 및 놀이데이 운영 협의		3.15 3.19 3.20	