

## ( 6 ) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 군산도담유치원

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계 획	실시	
1	강○선	·연구학교 운영 총괄	6.3		
2	박○숙	·연구학교 운영 관리 ·연구 분과 구성 및 조직	6.3		
3	김○정	·연구 과제(1,2,3) 실현을 위한 추진 ·상반기 연구학교 실증수업공개 및 현장협의 계획, 준비, 추진 ·현장연구 실천교원 역량강화 연수 참여 ·그림책 깊이 읽기 및 책놀이 연수 추진 ·상반기 연구학교 실증수업(지정수업) 사전 협의회 추진, 수업 공개(슬기1반)	6.5   6.13 6.10	6.3~ 6.27  6.14 6.18 6.27	
4	송○일 김○자	·상반기 연구학교 실증수업 참관 신청 안내 및 명단 취합 ·현장연구 실천교원 역량강화 연수 참여 ·실증수업 설명회 PPT 준비 ·상반기 연구학교 실증수업 공개(바른1반)	6.5   6.10	6.10~13  6.14 6.21 6.27	
5	조○아 최○별	·교수학습용 디지털 기기 대장 관리 ·디지털 기기 구입 ·유관기관(금강미래체험관)현장체험 학습 계획 및 추진 ·상반기 연구학교 실증수업 공개(슬기4반) ·디지털과 융합한 6월 놀이데이 계획 및 추진	6.5   6.10	6.11~19   6.27 6월 중	
6	김○화 이○민 구○영	·상반기 연구학교 실증수업공 홍보용 현수막 설치 ·월중 업무추진 일정표 및 연수 결과 홈페이지 탑재 ·실증수업 설명회 PPT 준비 ·상반기 연구학교 실증수업 공개(슬기2반) ·방과후과정 연수 결과 홈페이지 탑재	6.3   6.10	6.23  6.13 6.21 6.27	
7	전교사	·디지털 기반 수업 운영 및 가정 연계 ·놀이지원계획 및 놀이데이 운영 협의 ·상반기 연구학교 실증수업공개 및 현장 협의 준비 및 운영		6월 중 6.5 6.27	