

## ( 8 ) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 한솔초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	이○○	연구학교 운영 통할	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
2	이○○	연구학교 운영 관리	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
3	강○○	2학기 6학년 국어과 단원설계	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
4	김○○	2학기 3-4학년 실증 수업 실시 및 관 련 준비	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
5	최○○	1학년 실증수업 단원 자료 개발	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
6	김○○	1학년 실증수업 단원 자료 개발	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
7	김○○	1학년 실증수업 준비 및 운영	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
8	박○○	1학년 실증수업 교과 분석 및 운영	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
9	김○○	1학년 실증수업 단원 및 차시 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
10	백○○	2학년 실증수업 교과 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
11	김○○	2학년 실증수업 교과 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
12	박○○	2학년 실증수업 준비 및 운영	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
13	이○○	2학년 실증수업 단원 및 차시 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
14	김 ○	2학년 실증수업 단원 및 차시 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
15	라○○	2학년 실증수업 준비 및 운영	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
16	조○○	1학기 연구학교 실증수업 준비, 수업 공개 및 협의회 실시	8.16.-8.28.	8.16.-8.28.	
17	이○○	1학기 연구학교 실증수업 준비, 수업 공개 및 협의회 실시	8.16.-8.28.	8.16.-8.28.	
18	김○○	1학기 연구학교 실증수업 준비, 수업 공개 및 협의회 실시	8.16.-8.28.	8.16.-8.28.	
19	김○○	1학기 연구학교 실증수업 준비, 수업 공개 및 협의회 실시	8.16.-8.28.	8.16.-8.28.	
20	정○○	1학기 연구학교 실증수업 준비, 수업 공개 및 협의회 실시	8.16.-8.28.	8.16.-8.28.	
21	유○○	1학기 연구학교 실증수업 준비, 수업 공개 및 협의회 실시	8.16.-8.28.	8.16.-8.28.	
22	박○○	1학기 연구학교 실증수업 준비, 수업 공개 및 협의회 실시	8.16.-8.28.	8.16.-8.28.	
23	박○○	1학기 연구학교 실증수업 준비, 수업 공개 및 협의회 실시	8.16.-8.28.	8.16.-8.28.	
24	기○○	1학기 연구학교 실증수업 준비, 수업 공개 및 협의회 실시	8.16.-8.28.	8.16.-8.28.	
25	박○○	1학기 연구학교 실증수업 준비, 수업 공개 및 협의회 실시	8.16.-8.28.	8.16.-8.28.	
26	박○○	1학기 연구학교 실증수업 준비, 수업 공개 및 협의회 실시	8.16.-8.28.	8.16.-8.28.	
27	김○○	1학기 연구학교 실증수업 준비, 수업 공개 및 협의회 실시	8.16.-8.28.	8.16.-8.28.	
28	강○○	5학년 실증수업 교과 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
29	배○○	5학년 실증수업 교과 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
30	박○○	5학년 실증수업 교과 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
31	김○○	5학년 실증수업 교과 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
32	정○○	5학년 실증수업 교과 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
33	임○○	6학년 실증수업 교과 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
34	김○○	6학년 실증수업 교과 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
35	양○○	6학년 실증수업 준비 및 운영	8.16.-8.31	8.16.-8.31	

36	장○○	6학년 실증수업 단원 및 차시 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
37	박○○	6학년 실증수업 단원 및 차시 분석	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
38	장○○	6학년 실증수업 준비 및 운영	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
39	김○○	3학년 과학 2학기 개념기반탐구수업을 위한 교육과정 연구 활동	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
40	김○○	개념 기반 탐구수업 연수 이수, 4학년 2학기 과학과 교육과정 분석 및 단원 설계안 작성, 실증수업 준비	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
41	이○○	5학년 과학 2학기 개념기반탐구수업을 위한 교육과정 연구 활동	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
42	김○○	6학년 과학 2학기 개념기반탐구수업을 위한 교육과정 연구 활동	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
43	김○○	5학년 체육 2학기 개념기반탐구수업을 위한 교육과정 연구 활동	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
44	강○○	특수학급 개념기반탐구수업을 위한 교육과정 연구 활동	8.16.-8.31	8.16.-8.31	
45	문○○	보건 개념기반탐구수업을 위한 교육과정 연구 활동	8.16.-8.31	8.16.-8.31	