

(5) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 한솔초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	이○○	연구학교 운영 통할	5.1.-5.30	5.1.-5.30	
2	이○○	연구학교 운영 관리	5.1.-5.30	5.1.-5.30	
3	강○○	개념 기반 탐구수업 단원 설계 멘토링 및 수업 컨설팅	5.1~5.30	5.1~5.30	
4	김○○	개념기반탐구수업 독서토론 실시, 학부모 공개수업 단원 및 수업 설계 실시	5.1~5.30	5.30	
5	최○○	1학년 공개수업 교과 분석 및 운영	5.1~5.21	5.21	
6	김○○	1학년 공개수업 준비 및 운영	5.1~5.21	5.21	
7	김○○	1학년 공개수업 교과 분석 및 운영	5.1~5.21	5.21	
8	박○○	1학년 공개수업 준비 및 운영	5.1~5.21	5.21	
9	김○○	1학년 통합교과 개념기반탐구수업 설계	5.1~5.30	5.1~5.30	
10	백○○	2학년 공개수업 개념적 렌즈 선정	5.1-5.17	5.21	
11	김○○	2학년 공개수업 단원 영역 분석	5.1-5.17	5.21	
12	박○○	2학년 공개수업 개념적 렌즈 선정	5.1-5.17	5.21	
13	이○○	2학년 공개수업 단원 및 차시 분석	5.1-5.17	5.21	
14	김 ○	2학년 공개수업 단원 및 차시 분석	5.1-5.17	5.21	
15	라○○	2학년 공개수업 일반화 작성	5.1-5.17	5.21	
16	조○○	3학년 공개수업 단원 및 차시 분석	5.1~5.21	5.21	
17	이○○	3학년 공개수업 교과 분석 및 운영	5.1~5.21	5.21	
18	김○○	3학년 공개수업 준비 및 운영	5.1~5.21	5.21	
19	김○○	3학년 공개수업 단원 안내 질문 개발	5.1~5.21	5.21	
20	정○○	3학년 공개수업 단원 자료 개발	5.1~5.21	5.21	
21	유○○	3학년 공개수업 단원 자료 개발	5.1~5.21	5.21	
22	박○○	4학년 공개수업 단원 안내질문 개발	5.1~5.21	5.21	
23	박○○	4학년 공개수업 단원 자료 개발	5.1~5.21	5.21	
24	기○○	4학년 수학 단원 분석 및 수업 설계	5.1~5.30	5.21	
25	박○○	4학년 공개수업 평가 루브릭 설정	5.1~5.21	5.21	
26	박○○	4학년 공개수업 단원 차시 분석	5.1~5.21	5.21	
27	김○○	4학년 수학 개념기반탐구수업 설계	5.1~5.30	5.21	
28	강○○	5학년 공개수업 단원 자료 개발	5.1~5.30	5.21	
29	배○○	5학년 공개수업 단원 안내질문 개발	5.1~5.30	5.21	
30	박○○	5학년 공개수업 평가 루브릭 설정	5.1~5.30	5.21	
31	김○○	5학년 단원 분석 및 설계	5.1~5.30	5.21	
32	정○○	5학년 개념기반탐구수업 설계	5.1~5.30	5.21	
33	임○○	6학년 공개수업 교과 분석 및 운영	5.1~5.21	5.21	
34	김○○	연구학교 설문 추진	5.1~5.30	5.1	
35	양○○	6학년 공개수업 준비 및 운영	5.1~5.21	5.21	
36	장○○	6학년 공개수업 교과분석 및 운영	5.1~5.21	5.21	
37	박○○	6학년 공개수업 준비 및 운영	5.1~5.21	5.21	
38	장○○	66학년 공개수업 교과분석 및 운영	5.1~5.21	5.21	
39	김○○	3학년 과학과 개념기반 탐구수업 설계	5.1~5.21	5.21	
40	김○○	탐구활동 학생 자율동아리 운영, 4학년 1학기 과학과 교육과정 분석 및 공개수업 계획 수립·운영	5.1~5.30	5.1~5.30	
41	이○○	개념 기반 탐구수업 독서토론 및 과학과 수업 설계	5.1~5.30	5.30	
42	김○○	6학년 과학과 개념기반 탐구수업 설계	5.1~5.21	5.21	

43	김○○	체육 학부모 공개수업 교과분석 및 운영	5.1~5.21	5.21	
44	강○○	어울림반 공개수업 교과 분석 및 운영	5.1~5.21	5.21	
45	문○○	보건 학부모 공개수업 교과분석 및 운영	5.1~5.21	5.21	