

(3) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 한솔초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	이○○	연구학교 운영 통할	3.1.-3.30	3.1.-3.30	
2	이○○	연구학교 운영 관리	3.1.-3.30	3.1.-3.30	
3	강○○	개념기반 탐구수업 단원 설계 연구	3.1.-3.30	3.1.-3.30	
4	김○○	연구학교 계획서 수정	3.29	3.29	
5	최○○	1학년 연구학교 교육계획 수립 보조	3.11.-3.29.	3.11.-3.29.	
6	김○○	1학년 예산 사용 계획 수립	3.4-3.29	3.4-3.29	
7	김○○	1학년 연구학교 교육계획 수립	3.11.-3.29.	3.11.-3.29.	
8	박○○	1학년 연구학교 교육계획 수립 보조	3.11.-3.29.	3.11.-3.29.	
9	김○○	1학년 연구학교 교육계획 수립	3.11.-3.29.	3.11.-3.29.	
10	백○○	2학년 연구학교 교육계획 수립	3.25-3.29	3.25-3.29	
11	김○○	2학년 동아리활동 계획 수립	3.25-3.29	3.25-3.29	
12	박○○	연구 결과 검증 설문작성 및 분석	3.22-3.26	3.22-3.26	
13	이○○	2학년 예산 사용 계획	3.25-3.29	3.25-3.29	
14	김 ○	2학년 연구학교 교육계획 수립 보조	3.25-3.29	3.25-3.29	
15	라○○	연구학교 계획서 수정	3.18-3.22	3.18-3.22	
16	조○○	3학년 연구학교 교육계획 수립	3.4~3.30	3.4~3.30	
17	이○○	3학년 예산 사용 계획 수립	3.4~3.30	3.4~3.30	
18	김○○	3학년 연구학교 교육계획 수립 보조	3.4~3.30	3.4~3.30	
19	김○○	3학년 동아리활동 계획 수립	3.4~3.30	3.4~3.30	
20	정○○	3학년 연구학교 교육계획 수립	3.4~3.30	3.4~3.30	
21	유○○	일반화 자료 제작 방안 구안	3.4~3.30	3.4~3.30	
22	박○○	연구학교 관련 평가계획 수립	3.18	3.22	
23	박○○	연구학교 학생동아리활동 계획 수립	3.25	3.25	
24	기○○	4학년 예산 사용 계획 수립	3.20	3.20	
25	박○○	상담주간 계획 수립	3.22	3.22	
26	박○○	독서토론 계획 수립	3.25	3.25	
27	김○○	4학년 학습지원대상자 명단 취합	3.16	3.26	
28	강○○	5학년 예산 사용 계획 수립	3.4.-3.29.	3.4.-3.29.	
29	배○○	연구학교 설문작성 및 보조	3.22	3.22	
30	박○○	5학년 연구학교 교육계획 수립	3.11.-3.29.	3.11.-3.29.	
31	김○○	5학년 연구학교 교육계획 수립 보조	3.11.-3.29.	3.11.-3.29.	
32	정○○	5학년 연구학교 평가계획 수립	3.11.-3.29.	3.11.-3.29.	
33	임○○	학생회 활동 계획 수립	3.20	3.22	
34	김○○	사전, 사후 검증도구 조사	3.26	3.26	
35	양○○	6학년 예산 사용 계획 수립	3.4.-3.29.	3.4.-3.29.	
36	장○○	연구학교 계획서 수정 보조	3.20	3.20	
37	박○○	6학년 연구학교 교육계획 수립	3.11.-3.29.	3.11.-3.29.	
38	장○○	일반화 자료 제작 방안 구안	3.21	3.26	
39	김○○	과학과 연구학교 교육계획 수립 보조	3.29	3.29	
40	김○○	연구학교 계획서 수정 보조	3.29	3.29	
41	이○○	연구학교 계획서 수정 보조	3.29	3.29	
42	김○○	과학과 연구학교 교육계획 수립	3.29	3.29	
43	김○○	체육과 연구학교 교육계획 수립	3.11.-3.29.	3.11.-3.29.	
44	강○○	교육활동에 적용할 부분 연구	3.25-3.29	3.25-3.29	
45	문○○	교육활동에 적용할 부분 연구	3.25-3.29	3.25-3.29	