

7월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 이리동산초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계 획	실시	
1	이○○	연구학교 운영 총괄	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
2	방○○	연구학교 운영 관리 연구학교 교육과정 적용 내용 확인 연구학교 자료개발 내용 검토 및 수정 보완	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
3	정○○	1-2학년 자료 개발 및 수정·보완 1-2학년 개발운영분과 협의 및 진행 조정 수준별 교수·학습자료 책자형 편집	7. 1.	7. 1.~7. 31.	연구 기획팀
4	하○○	개발운영 학년 팀장 및 기획팀 회의 운영 5-6학년 개발운영분과 피드백 회의 운영 3~6학년 1-2학기 영어 자료 개발 5~6학년 개발 자료 검토 및 워크북 편집	7. 1.	7. 1.~7. 31.	연구 기획팀
5	유○○	7월 자료 개발 및 기개발자료 정리 3-4학년 개발운영분과 피드백 회의 운영 3-4학년 개발운영분과 개발 자료 검토 및 취합(1, 2학기 수학, 1학기 국어)	7. 1.	7. 1.~7. 31.	연구 기획팀
6	홍○○	1학년 1, 2학기 국어, 수학과 자료 개발 및 수정보완 1학년 평가 검증에 관한 협의	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
7	손○○	1학년 1, 2학기 국어, 수학과 자료 개발 및 수정보완 1학년 평가 검증에 관한 협의	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
8	이○○	1학년 1, 2학기 국어, 수학과 자료 개발 및 수정보완 1학년 평가 검증에 관한 협의	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
9	이○○	2학년 1, 2학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 수학과 개발 자료 검토 및 수정 보완	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
10	정○○	2학년 1, 2학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 수학과 개발 자료 검토 및 수정 보완	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
11	백○○	1,2학년 1, 2학기 국어, 수학과 자료 개발 및 수정보완 수학과 개발 자료 검토 및 수정 보완	7. 1.	7. 1.~7. 31.	특수
12	정○○	3학년 1학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완 1학기 교육용 소프트웨어 적용 내용 공유	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
13	이○○	3학년 1학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완 1학기 교육용 소프트웨어 적용 내용 공유	7. 1.	7. 1.~7. 31.	

14	이○○	3학년 1학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완 1학기 교육용 소프트웨어 적용 내용 공유	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
15	기○○	3학년 1학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완 1학기 교육용 소프트웨어 적용 내용 공유	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
16	이○○	4학년 1학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완 1학기 교육용 소프트웨어 적용 내용 공유	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
17	백○○	4학년 1학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완 1학기 교육용 소프트웨어 적용 내용 공유	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
18	신○○	4학년 1학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완 1학기 교육용 소프트웨어 적용 내용 공유	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
19	최○○	4학년 1학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완 1학기 교육용 소프트웨어 적용 내용 공유	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
20	박○○	1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완 1학기 실증수업 성과 및 보완점 공유 협의 1학기 교육용 소프트웨어 적용 내용 공유	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
21	장○○	1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완 1학기 실증수업 성과 및 보완점 공유 협의 1학기 교육용 소프트웨어 적용 내용 공유	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
22	이○○	1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완 1학기 실증수업 성과 및 보완점 공유 협의 1학기 교육용 소프트웨어 적용 내용 공유	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
23	김○○	1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완 1학기 실증수업 성과 및 보완점 공유 협의 1학기 교육용 소프트웨어 적용 내용 공유	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
24	임○○	6학년 2학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
25	박○○	6학년 2학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
26	김○○	6학년 2학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완	7. 1.	7. 1.~7. 31.	
27	이○○	6학년 2학기 국어과 자료 개발 및 검토 협의 1학기 개발 자료 검토 및 수정 보완	7. 1.	7. 1.~7. 31.	