

6월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 이리동산초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계 획	실시	
1	이○○	연구학교 운영 총괄	6.1.	6.1.~6.30.	
2	방○○	연구학교 운영 관리 연구학교 교육과정 적용 내용 확인 연구학교 자료개발 내용 검토 및 수정 보완 연구학교 실증수업 지도안 검토	6.1.	6.1.~6.30.	
3	정○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 개발운영 학년 팀장 및 기획팀 회의 운영 1-2학년 개발운영분과 피드백 회의 운영 연구학교 실증수업 및 운영단계 현장협의 준비	6.1.	6.1.~6.30.	연구 기획팀
4	하○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 개발운영 학년 팀장 및 기획팀 회의 운영 5-6학년 개발운영분과 피드백 회의 운영 5학년 2학기 국어 자료 개발 3~6학년 1-2학기 영어 자료 개발	6.1.	6.1.~6.30.	연구 기획팀
5	유○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 3-4학년 개발운영분과 피드백 회의 운영 팀별 코스웨어 프로그램 2차 구입 코스웨어 프로그램 사용 방법 제작 및 연수	6.1.	6.1.~6.30.	연구 기획팀
6	홍○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 1학년 개발 운영 회의 6월 실증수업 구상 및 실천 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
7	손○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 1학년 개발 운영 회의 6월 실증수업 구상 및 실천 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
8	이○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 1학년 개발 운영 회의 6월 실증수업 구상 및 실천 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
9	이○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 2학년 1학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
10	정○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 2학년 1학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
11	백○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 1-2학년 개발 운영 회의	6.1.	6.1.~6.30.	특수
12	정○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 3학년 1학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
13	이○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 3학년 1학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
14	이○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 3학년 1학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
15	기○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 3학년 1학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	

16	이○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 4학년 1학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
17	백○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 4학년 1학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
18	신○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 4학년 1학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
19	최○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 4학년 1학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
20	박○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 6월 실증공개수업 구상 및 실천 협의 5학년 2학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 소프트웨어 적용 방안 논의	6.1.	6.1.~6.30.	
21	장○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 6월 실증공개수업 구상 및 실천 협의 5학년 2학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 소프트웨어 적용 방안 논의	6.1.	6.1.~6.30.	
22	이○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 6월 실증공개수업 구상 및 실천 협의 5학년 2학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 소프트웨어 적용 방안 논의	6.1.	6.1.~6.30.	
23	김○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 6월 실증공개수업 구상 및 실천 협의 5학년 2학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 소프트웨어 적용 방안 논의	6.1.	6.1.~6.30.	
24	임○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 6학년 2학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
25	박○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 6학년 2학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
26	김○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 6학년 2학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	
27	이○○	6월 자료 개발 및 기개발자료 정리 6학년 2학기 국어과 개발 운영 회의 교육용 코스웨어 적용 방안 협의	6.1.	6.1.~6.30.	