

【서식 4】

2025년 3월 중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 이리영등초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비 고
			계획	실시	
1	전00	연구학교 운영 계획서 총괄	~3월 31일	~3월 31일	
2	이00	연구학교 운영 계획서 검토	~3월 31일	~3월 31일	
3	장00	연구학교 운영 계획 수립 연구학교 계획서 작성 및 예산편성	~3월 31일	~3월 31일	
4	강00	1학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
5	조00	1학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
6	김00	1학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
7	서00	1학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
8	장00	1학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
9	소00	2학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
10	유00	2학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
11	박00	2학년 교육과정 분석 국어과 자료 개발 팀원 모집	~3월 31일	~3월 31일	
12	진00	2학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
13	양00	2학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
14	김00	2학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
15	김00	3학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
16	유00	3학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
17	김00	3학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
18	김00	3학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	

19	추00	3학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
20	이00	4학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
21	강00	4학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
22	도00	4학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
23	김00	4학년 교육과정 분석 학교 교육과정 수립 수학과 자료 개발 팀원 모집	~3월 31일	~3월 31일	
24	조00	4학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
25	박00	5학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
26	김00	5학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
27	이00	5학년 교육과정 분석 학생 평가 계획 수립	~3월 31일	~3월 31일	
28	이00	5학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
29	안00	6학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
30	소0	6학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
31	김00	6학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
32	이00	6학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
33	추00	6학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
34	조00	6학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
35	배00	5학년 교육과정 분석 영어과 자료 개발 팀원 모집	~3월 31일	~3월 31일	
36	강00	5학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
37	김00	6학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
38	김00	6학년 교육과정 분석	~3월 31일	~3월 31일	
39	장00	-휴직-			