

3월 연구학교 업무 추진 일정표

진안제일고등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월,일)		비 고
			계획	실시	
1	최○○	연구학교 운영 계획 수립 총괄	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
2	최○○	연구학교 운영 계획수립 관리·감독	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
3	김○○	연구학교 운영계획서 작성 총괄, 연구학교 운영 기획 총괄	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
4	박○○	연구학교 특화 교육과정 계획 수립	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
5	서○○	연구자료 수집 및 분석	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
6	최○○	자율적 교육과정 계획 수립, 공개 수업 계획 및 추진	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
7	박○○	교육과정 평가 계획 수립	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
8	유○○	대학 연계 교육과정 및 방과후 계획 수립	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
9	김○○	기초학력 보장 지도 계획 수립			
10	이○○	전문적 학습공동체 계획 수립	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
11	정○○	대학 연계 교육과정 분석 및 수립	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
12	심○○	비교과 프로그램 계획 수립	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
13	이○○	3월 연구학교 업무추진 일정 수립	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
14	한○○	창의적 체험활동 계획 수립	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
15	이○○	대입자료 전형 자료 수집	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
16	이○○	교육환경 개선 계획 수립	3.4.~3.14.	3.4~3.14.	
17	이○○	개별화교육지원 회의 운영			
18	송○○	개별화교육지원 자료 수집	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
19	최○○	홈페이지관리, 스마트기기 관리 지원	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
20	박○○	지역사회 연계 체험학습 준비	3.1.~3.31.	3.1.~3.31.	
21	이○○	자율형 공립고 대학 탐방 계획 수립	3.4.~3.31	3.4.~3.31.	