

(7) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 장계초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	박00	연구학교 총괄	7월	7월	
2	채00	연구학교 관리	7월	7월	
3	이00	- 교내 교원 연수 운영 - 디지털튜터 관리 - 학생 디지털시민교육 운영 - 관내 실증수업 운영 - 연구학교 컨설팅(상반기) - GIFT 수업모형 연구 및 개발	7월	7월	
4	신00	- 디지털튜터 협력 동아리 수업 - GIFT 수업모형 연구 및 개발	7월	7월	
5	주00	- 디지털튜터 협력 동아리 수업 - 실증수업 운영 - GIFT 수업모형 연구 및 개발	7월	7월	
6	김00	- 디지털튜터 협력 동아리 수업 - GIFT 수업모형 연구 및 개발	7월	7월	
7	조00	- 디지털튜터 협력 동아리 수업 - 관내 실증수업 실시 - GIFT 수업모형 연구 및 개발	7월	7월	
8	최00	- 디지털튜터 협력 동아리 수업 - 관내 실증수업 실시 - GIFT 수업모형 연구 및 개발	7월	7월	
9	장00	- 디지털튜터 협력 동아리 수업 - 관내 실증수업 실시 - GIFT 수업모형 연구 및 개발	7월	7월	
10	이00	- 디지털튜터 협력 동아리 수업 - GIFT 수업모형 연구 및 개발	7월	7월	
11	김00	- 디지털튜터 협력 동아리 수업 - 관내 실증수업 실시 - GIFT 수업모형 연구 및 개발	7월	7월	
12	강00	- 디지털튜터 협력 동아리 수업 - 관내 실증수업 실시(대표수업) - GIFT 수업모형 연구 및 개발	7월	7월	
13	김00	- 디지털튜터 협력 동아리 수업 - 관내 실증수업 실시 - GIFT 수업모형 연구 및 개발	7월	7월	
14	장00	- 개별화 교육과정 분석 및 연구	7월	7월	
15	박00	- 보건 교육과정 분석 및 연구	7월	7월	
16	최00	- 에듀테크 활용 상담기법 연구	7월	7월	

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)