

【서식 4】

(3) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 장계초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계 획	실 시	
1	박00	연구학교 총괄	3월	3월	
2	채00	연구학교 관리	3월	3월	
3	이00	연구학교 계획수립 동아리 자료 개발 정보과 교육과정 분석	3월 25일 ~ 31일	3월 25일 ~ 29일	
4	신00	1학년 교육과정 분석 학생 사전 검사 실시	3월 중 3월 25일	3월 중 3월 25일	
5	주00	2학년 교육과정 분석 학생 사전 검사 실시	3월 중 3월 25일	3월 중 3월 25일	
6	김00	2학년 교육과정 분석 워크샵 계획 수립 및 준비 학생 사전 검사 실시	3월 중 3월 중 3월 25일	3월 중 3월 중 3월 25일	
7	조00	3학년 교육과정 분석 학생 사전 검사 실시	3월 중 3월 25일	3월 중 3월 25일	
8	최00	4학년 교육과정 분석 워크샵 계획 수립 및 준비 학생 사전 검사 실시	3월 중 3월 중 3월 25일	3월 중 3월 중 3월 25일	
9	장00	4학년 교육과정 분석 학생 사전 검사 실시	3월 중 3월 25일	3월 중 3월 25일	
10	이00	5학년 교육과정 분석 학생 사전 검사 실시	3월 중 3월 25일	3월 중 3월 25일	
11	김00	5학년 교육과정 분석 학생 사전 검사 실시	3월 중 3월 25일	3월 중 3월 25일	
12	강00	6학년 교육과정 분석 학생 사전 검사 실시	3월 중 3월 25일	3월 중 3월 25일	
13	김00	6학년 교육과정 분석 학생 사전 검사 실시	3월 중 3월 25일	3월 중 3월 25일	
14	장00	개별화 교육과정 분석 동아리 자료 개발	3월 중	3월 중	
15	박00	동아리 자료 개발 정보과 교육과정 분석	3월 중	3월 중	
16	최00	학생 사전 검사 계획 및 분석관리 동아리 자료 개발	3월초/25일 3월 중	3월초/25일 3월 중	

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)