

예 정 공 정 표

공사명: 자유중 석면해체공사
 준공예정일: 2021년 08월 11일
 공사장소: 전라북도 고창군 고창읍 보릿골로 176 (자유중학교)

일별 공종별		공 사 기 간 (총 17일)					
		2020년 12월 24일 ~ 21년 2월 21일					
		07월 15일 ~ 07월 21일	07월 22일 ~ 07월 28일	07월 29 ~ 08월 02일	8월 03일 ~ 08월 04일	08월 05일 ~ 08월 08일	08월 09일
석 면 해 체 공 사	석면 사전청소	→ (07월 21일)					
	사전청소	→ 사전 청소,모니터링 집기 이전 및 사전청소					
	보양작업		→ 보양작업				
	모니터링(보양)		(07월 26일 14:00) → 보양완료 모니터링				
	석면 해체		전기 → 견동 제거 (전경) (7월 27일 ~ 7월 28)	→ 석면해체			
	폐기물 반출				→ 폐기물 반출		
	준공 청소					→ 정밀청소	
	현장정리 준공						→ 청소 검사 준공 14:00