

3월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명: 봉서초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정 (월, 일)		비고
			계획	실시	
1	정○숙	연구학교 운영 통할	3.4-3.31	3.4-3.31	
2	박○수	연구학교 운영 관리	3.4-3.31	3.4-3.31	
3	박○규	3차년도 연구학교 계획서 작성, 연구학교 업무 분담 안내 및 운영과제 지원	3.4-3.31 3.10-3.14	3.4-3.31 3.10-3.14	
4	이○비	3차년도 연구학교 계획서 작성 지원, 연구학교 업무분장표 및 실증수업 계획 수립	3.4-3.31 3.10-3.14	3.4-3.31 3.10-3.14	
5	유○진	1학년 연구학교 운영과제 수립 및 교육과정 분석	3.4-3.31	3.4-3.31	
6	한○아	1학년 교육과정 분석 및 실증수업 운영 계획 수립	3.4-3.31	3.4-3.31	
7	이○진	1학년 교육과정 분석 및 실증수업 운영 계획 수립	3.4-3.31	3.4-3.31	
8	김○환	1학년 교육과정 분석 및 실증수업 운영 계획 수립	3.4-3.31	3.4-3.31	
9	황○언	연구학교 분과 업무 총괄	3.4-3.14	3.17-3.28	
10	최○미	학부모 연수 운영 계획 수립	3.4-3.14	3.24-3.28	
11	박○수	2학년 동아리활동 운영계획 수립 및 실천	3.4-3.14	3.17-3.28	
12	이○민	2학년 실증수업 운영계획 수립 및 연구	3.4-3.14	3.17-3.28	
13	조○애	학년군별 교직원 연수 운영계획 수립	3.4-3.14	3.17-3.28	
14	김○연	3학년 교육과정 분석 및 연구학교 계획 수립	3.4-3.31	3.4-3.31	
15	육○습	3학년 연구학교 운영과제 수립 및 교육과정 분석	3.4-3.31	3.4-3.31	
16	모○석	3학년 연구학교 수업 계획 수립	3.4-3.31	3.4-3.31	
17	오○평	3학년 연구학교 수업 차시별 지도 계획 작성	3.4-3.31	3.4-3.31	
18	김○오	3학년 연구학교 수업 평가 운영 계획 수립	3.4-3.31	3.4-3.31	
19	박○현	3학년 연구학교 운영과제 수립 및 교육과정 분석	3.4-3.31	3.4-3.31	
20	김○환	학교생활적응 영역 운영 및 연구학교 홍보자료 제작	3.4-3.14	3.17-3.28	
21	김○선	4학년 교육과정 분석 및 실증수업 계획 수립	3.4-3.14	3.17-3.28	
22	최○하	학교생활적응 영역 운영 및 연구학교 홍보자료 게시	3.4-3.14	3.17-3.28	
23	안○석	학교생활적응 계획 수립 및 운영	3.4-3.14	3.17-3.28	
24	박○현	학교생활적응 영역 수업 지도안 작성 및 운영	3.4-3.14	3.17-3.28	
25	김○빈	5학년 교육과정 분석 및 실증수업 운영 계획 수립	3.4-3.31	3.4-3.31	
26	박○훈	5학년 교육과정 분석 및 실증수업 운영 계획 수립	3.4-3.31	3.4-3.31	
27	이○은	5학년 교육과정 분석 및 실증수업 운영 계획 수립	3.4-3.31	3.4-3.31	
28	유○겸	6학년 연구학교 운영과제 수립 및 교육과정 분석	3.4-3.31	3.4-3.31	
29	정○룡	디지털 도구, 학습준비프로그램 연구 및 협의	3.4-3.31	3.4-3.31	
30	남○민	디지털 도구, 학습준비프로그램 연구 및 협의	3.4-3.31	3.4-3.31	
31	장○	디지털 도구, 학습준비프로그램 연구 및 협의	3.4-3.31	3.4-3.31	
32	김○석	디지털 도구, 학습준비프로그램 연구 및 협의	3.4-3.31	3.4-3.31	
33	강○원	디지털 도구, 학습준비프로그램 연구 및 협의	3.4-3.31	3.4-3.31	
34	강○모	체육 교육과정 분석 및 평가 계획 작성	3.10-3.31	3.10-3.28	
35	강○덕	PAPS 실시 계획 및 수상안전교육 실시 계획 수립	3.17-3.21	3.17-3.21	
36	이○균	육상부 계획 수립 및 전국소년체전 전북선발대회참가	3.4-3.28	3.27-3.28	
37	박○지	수업안 작성을 위한 자료 조사, 워크클라우드 유형 및 특징 조사	3.4-3.14	3.17-3.28	
38	박○림	5학년 진로 연계 과학 수업 설계 및 평가 계획 작성	3.10-3.31	3.10-3.28	
39	이○주	4학년 과학 교육과정 분석 및 평가 계획 작성	3.10-3.31	3.10-3.28	
40	하○화	도서관운영계획 수립 및 1학기 도서관입목록 작성	3.4-3.14	3.17-3.28	