

6월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명: 봉서초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월, 일)		비고
			계획	실시	
1	정○숙	연구학교 운영 통합	6.1-6.30	6.1-6.30	
2	박○수	연구학교 운영 관리	6.1-6.30	6.1-6.30	
3	박○규	상반기 연구학교 운영 컨설팅, 연구학교 운영과제 점검, 실증공개수업 실시 및 협의	6.1-6.30	6.1-6.30	
4	이○비	상반기 연구학교 운영 컨설팅 지원, 연구학교 운영 과제 점검, 학년전환교육 운영	6.1-6.30	6.1-6.30	
5	유○진	학년 전환교육 수업 연구 및 학습준비 프로그램 수업 협의 및 반성	6.1-6.30	6.1-6.30	
6	한○아	학년 전환교육 수업 연구 및 학습준비 프로그램 수업 협의 및 반성	6.1-6.30	6.1-6.30	
7	이○진	학년 전환교육 수업 연구 및 학습준비 프로그램 수업 협의 및 반성	6.1-6.30	6.1-6.30	
8	김○환	학년 전환교육 수업 연구 및 학습준비 프로그램 수업 협의 및 반성	6.1-6.30	6.1-6.30	
9	황○연	교원 연수 운영 계획 수립 및 추진	6.1-6.30	6.1-6.30	
10	최○미	교원 연수 운영 계획 수립 및 추진	6.1-6.30	6.1-6.30	
11	박○수	학부모 연수 운영 계획 수립 및 추진	6.1-6.30	6.1-6.30	
12	이○민	학부모 연수 운영 계획 수립 및 추진	6.1-6.30	6.1-6.30	
13	조○애	실증공개수업 실시 및 협의	6.1-6.30	6.1-6.30	
14	김○연	실증공개수업 실시 및 협의, 학년 전환교육 운영	6.1-6.30	6.1-6.30	
15	육○솜	실증공개수업 실시 및 협의	6.1-6.30	6.1-6.30	
16	모○석	실증공개수업 실시 및 협의, 지도안 취합 및 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
17	오○평	학생동아리 지원, 실증수업 실시 및 협의	6.1-6.30	6.1-6.30	
18	김○오	실증공개수업 실시 및 협의, 학년 전환교육 운영	6.1-6.30	6.1-6.30	
19	박○현	실증수업 준비 및 실시, 실증수업 협의 및 지도안 수정	6.1-6.30	6.1-6.30	
20	김○환	학년전환교육 계획서 및 수업 지도안 취합 및 정리	6.1-6.30	6.1-6.30	
21	김○선	학년전환교육 수업 지도안 정리 및 수업연구	6.1-6.30	6.1-6.30	
22	최○하	학년전환교육 수업 지도안 정리 및 6월 드림레터 게시	6.1-6.30	6.1-6.30	
23	안○석	학년전환교육 수업 지도안 정리 및 수업 반성	6.1-6.30	6.1-6.30	
24	박○현	학년전환교육 수업 지도안 정리 및 학생 결과물 반성	6.1-6.30	6.1-6.30	
25	김○빈	실증공개수업 준비 및 수업 실시	6.1-6.30	6.1-6.30	
26	박○훈	학년전환교육 실증수업 수업 연구	6.1-6.30	6.1-6.30	
27	이○은	학년전환교육 실증수업 수업 연구	6.1-6.30	6.1-6.30	
28	유○겸	학년 전환교육 수업 연구 및 학습준비 프로그램 수업 협의 및 반성	6.1-6.30	6.1-6.30	
29	정○룡	학년 전환교육 수업 연구 및 학습준비 프로그램 수업 협의 및 반성	6.1-6.30	6.1-6.30	
30	남○민	학년 전환교육 수업 연구 및 학습준비 프로그램 수업 협의 및 반성	6.1-6.30	6.1-6.30	
31	장○	학년 전환교육 수업 연구 및 학습준비 프로그램 수업 협의 및 반성	6.1-6.30	6.1-6.30	
32	김○석	학년 전환교육 수업 연구 및 학습준비 프로그램 수업 협의 및 반성	6.1-6.30	6.1-6.30	
33	강○원	학년 전환교육 수업 연구 및 학습준비 프로그램 수업 협의 및 반성	6.1-6.30	6.1-6.30	
34	강○모	초중 연계 동아리 프로그램 준비 및 실시	6.1-6.30	6.1-6.30	
35	강○덕	초중 연계 동아리 프로그램 준비 및 실시	6.1-6.30	6.1-6.30	
36	이○균	초중 연계 동아리 프로그램 준비 및 실시	6.1-6.30	6.1-6.30	
37	박○지	실증공개수업 준비 및 지도안 작성	6.1-6.30	6.1-6.30	
38	박○림	5학년 진로 연계 과학 수업 실행 및 영어 수업 연구	6.1-6.30	6.1-6.30	
39	이○주	4학년 진로 연계 과학수업 실행 및 반성	6.1-6.30	6.1-6.30	
40	하○화	실증수업 준비 및 실시, 실증수업 협의 & 지도안 수정	6.1-6.15	6.16-6.30	