

## ( 6 )월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 고창초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	김○영	연구학교 운영 관리 및 조정, 1학기 실증수업 관리	6.4	6.23	교감
2	김○명	1학기 실증수업 추진, 전학공 운영, 단원설계 및 수업 연구학교 운영단계 현장협의회(6.23.) 계획 및 운영	6.4	6.23	연구 3-2
3	허○미	1학기 단원설계안 완료 및 수업 운영. 1학기 실증수업 공개, 전학공 운영(전담교원)	6.4	6.24	교무 4전담
4	석○희	1학기(교내) 실증수업 단원설계 및 수업 연구 활동, 교내 실증수업 참관	6.2	6.17	기초학력 3-6
5	조○희	1학기(교내)실증수업 단원 설계 및 수업 공개, 교내 실증수업 참관	6.2	6.27	정보 5전담
6	김○규	1학기 교내 단원설계안 작성 및 수업 운영, 1학기 교내 실증수업 참관	6.4	6.20	체육 5전담
7	김○철	1학기 실증수업 추진, 단원설계 및 수업			인성 6전담
8	임○혜	연구학교 1학기 실증수업 공개, 교내 실증수업 참관, 개념기반 수업 연구회 운영, 수업혁신지원단 고창분과 활동 참여	6.4	6.23	1학년 부장
9	서○희	1학기(교내)실증수업 단원 설계 및 수업 공개, 교내 실증수업 참관	6.4	6.26	1-2
10	유○영	교내 실증수업 참관, 연구학교 1학기 실증수업 공개	6.2	6.23	1-3
11	정○운				1-4
12	정○선				1-5
13	송○희	연구학교 1학기 실증수업 공개, 교내 실증 수업 참관	6.4	6.23	1-6
14	진○라	1학기 교내 실증수업 단원설계 및 수업 공개 교내 실증수업 참관	6.4	6.25	2학년 부장
15	지○	1학기 교내 실증수업 단원설계 및 수업 공개 교내 실증수업 참관	6.4.	6.26	2-2
16	하○희	1학기 실증수업 단원설계 및 교내 수업 공개, 교내 실증수업 참관	6.4.	6.26.	2-3
17	허○정	1학기 실증수업 단원설계 및 수업 공개 교내 실증수업 참관	6.4	6.25	2-4
18	하○비	1학기 교내 실증수업 공개 및 교내 실증수업 참관, 연구학교 교외실증수업 공개	6.4.	6.23.	2-5
19	양○희	1학기 교내 실증수업 단원설계 및 수업 공개 교내 실증수업 참관	6.4.	6.25.	2-6
20	정○망	연구학교 1학기 교내 실증수업 공개(6.17.) 및 교내 실증수업 참관, 전문적 학습공동체 운영	6.4	6.17	3학년 부장

21	조○형	연구학교 1학기 교내 실증수업 공개(6.2.) 및 교내 실증수업 참관, 전문적 학습공동체 운영, 연구학교 교외실증수업 공개(6.23.)	6.2	6.23	3-3
22	류○	1학기 실증수업 연구 활동 및 1학기 실증수업 공개, 교내 실증 수업 참관	6.23	6.23	3-4
23	강○영				3-5
24	김○일	1학기 교내 실증수업 단원설계 및 수업 참관	6.26	6.26	3-7
25	박○연	1학기 실증수업 연구 활동 및 1학기 실증수업 공개, 교내 실증 수업 참관	6.4	6.23	4학년 부장
26	정○형	1학기 실증수업 연구 활동 및 1학기 실증수업 공개, 교내 실증 수업 참관	6.4	6.23	4-2
27	이○리	1학기 실증수업 연구 활동 및 1학기 실증수업 공개, 교내 실증 수업 참관	6.4	6.23	4-3
28	김○호	1학기 실증수업 연구 활동 및 1학기 실증수업 공개, 교내 실증 수업 참관	6.4	6.26	4-4
29	김○원	1학기 실증수업 연구 활동 및 1학기 실증수업 공개, 교내 실증 수업 참관	6.11	6.23	4-5
30	김○성	1학기 실증수업 연구 활동 및 1학기 실증수업 공개, 교내 실증 수업 참관	6.4	6.26	4-6
31	정○나	1학기(교외) 실증수업 단원설계 및 수업 연구 활동	6.4	6.11	5학년 부장
32	황○경	1학기(교내) 실증수업 단원설계 및 수업 연구 활동	6.4	6.11	5-2
33	김○정	1학기(교외) 실증수업 단원설계 및 수업 연구 활동	6.4	6.11	5-3
34	이○미	1학기(교내) 실증수업 단원설계 및 수업 연구 활동	6.4	6.11	5-4
35	노○균	1학기(교내) 실증수업 단원설계 및 수업 연구 활동	6.4	6.11	5-5
36	박○영	1학기(교외) 실증수업 단원설계 및 수업 연구 활동	6.4	6.11	5-6
37	김○담	1학기 실증수업 단원설계, 공개수업 계획 수립 및 수업 연구 활동	6.4	6.19	6학년 부장
38	김○희	1학기 실증수업 단원설계, 공개수업 계획 수립 및 수업 연구 활동	6.4	6.19	6-2
39	유○화	1학기 실증수업 단원설계, 공개수업 계획 수립 및 수업 연구 활동	6.4	6.19	6-3
40	안○진	1학기 실증수업 단원설계, 공개수업 계획 수립 및 수업 연구 활동	6.4	6.19	6-4
41	신○화	1학기 실증수업 단원설계, 공개수업 계획 수립 및 수업 연구 활동	6.4	6.19	6-5
42	강○정	1학기 실증수업 단원설계, 공개수업 계획 수립 및 수업 연구 활동	6.4	6.19	6-6
43	김○경				3전담 출산휴가
44	박○미	1학기 교내 실증수업 공개 및 참관	6.4	6.11	전담
45	오○완	1학기(교내) 실증수업 단원설계 및 수업 연구 활동	6.4	6.20	꿈빛반

※ 학교 홈페이지 연구학교 메뉴에 매월 탑재(연구학교 평가자료로 활용)