

2025학년도

[3]월중 연구학교 업무 추진 일정표

2025.03.



나. 월중 연구학교 업무 추진 일정표

- 매월 학교홈페이지에 월중 연구학교 업무 추진 일정표 탑재

(3) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 수소에너지고등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	송○○	관리 감독	3.1	3.1 ~ 3.31	
2	조○○	운영 총괄	3.1	3.1 ~ 3.31	
3	엄○○	2025학년도 연구학교 계획서 수립 실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
4	이○○	2024학년도 연구학교 분석 실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
5	박○○	연구학교 운영 자료 수집 실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
		운영 협의회 주관 계획	3.1	3.1 ~ 3.31	
6	이○○	취업 지도를 위한 기업 현황 파악	3.1	3.1 ~ 3.31	
		운영 예산 수립 및 집행 완료	3.1	3.1 ~ 3.31	
		교육 활동 여건 조성 품위 작성 실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
7	배○○	분과 간 조정/대회 협력 관리	3.1	3.1 ~ 3.31	
		기타 정책 연구 관련 업무 운영 실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
8	소○○	2026 교육과정 편성 및 운영 총괄 실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
9	김○○	기초학력 진단평가 실시	3.1	3.1 ~ 3.31	
		교과별 기초학습 실태 파악	3.1	3.1 ~ 3.31	
		전공별 직무능력 실태 파악 실증수업 공개 계획 제출			
10	강○○	수소 및 2차전지 산업 협회 확인	3.1	3.1 ~ 3.31	
		2026학년도 교육과정 모델 개발 준비 실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
11	류○○	전공별(전기,기계) 맞춤형 교재 개발	3.1	3.1 ~ 3.31	
		2026 전공별 보조자료 개발 준비	3.1	3.1 ~ 3.31	
12	김○○	2026 교육과정 교과목 편성 및 단위 설정	3.1	3.1 ~ 3.31	

		2025학년도 교실 환경 개선 작업 실시	3.1	3.1 ~ 3.31	
		2025학년도 산학겸임교사 운영 준비	3.1	3.1 ~ 3.31	
		실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
13	박○○	산학관 협의체 운영 및 프로그램 운영	3.1	3.1 ~ 3.31	
14	최○○	산학관 협약성 특성화고 지역 거버넌스 구성 운영	3.1	3.1 ~ 3.31	
		실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
15	이○○	2024학년도 산업체 MOU 체결 리스트 정리	3.1	3.1 ~ 3.31	
		2025학년도 산학협력 교육 기획	3.1	3.1 ~ 3.31	
		산학겸임교사 인력풀 구성 실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
16	최○○	취업역량강화 프로그램 운영	3.1	3.1 ~ 3.31	
		2개 전공 동아리 운영계획서 작성	3.1	3.1 ~ 3.31	
		1개 자율 동아리 운영계획서 작성	3.1	3.1 ~ 3.31	
		실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
17	이○○	2025 방과 후 프로그램 운영 계획 수립	3.1	3.1 ~ 3.31	
		실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
18	문○○	글로벌 역량강화 프로그램 계획 및 취합	3.1	3.1 ~ 3.31	
		실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
19	권○○	2025 전문직 학습 공동체 계획 실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
20	최○○	검증 방법 연수 계획	3.1	3.1 ~ 3.31	
		실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
21	하○○	2025학년도 운영 결과 변경 설문지 검토 실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	
22	최○○	2025학년도 운영 결과 변경 설문지 검토	3.1	3.1 ~ 3.31	
		실증수업 공개 계획 제출	3.1	3.1 ~ 3.31	