

2025학년도

[5]월중 연구학교 업무 추진 일정표



나. 월중 연구학교 업무 추진 일정표

- 매월 학교홈페이지에 월중 연구학교 업무 추진 일정표 탑재

(5) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 수소에너지고등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	송○○	관리 감독	5.1	5.1 ~ 5.30	
2	조○○	운영 총괄	5.1	5.1 ~ 5.30	
3	엄○○	연구학교 실증 수업 운영 연구학교 현장협의 운영	5.1	5.1 ~ 5.30	
4	이○○	사례분석에 따른 연구학교 검증방법 종류 조사	5.1	5.1 ~ 5.30	
5	박○○	현장협의 자료 준비	5.1	5.1 ~ 5.30	
6	이○○	글로벌 특성화고 대외 홍보 활동 준비	5.1	5.1 ~ 5.30	
7	배○○	학과 개편 교육청 행정과 협의	5.1	5.1 ~ 5.30	
8	소○○	2026 협약형 특성화고 신청에 따른 교육과정 수정	5.1	5.1 ~ 5.30	
9	김○○	국, 영, 수 기초학습 부진 학생 지도계획 운영	5.1	5.1 ~ 5.30	
10	강○○	수소 및 2차전지 산업 흐름 및 동향 파악	5.1	5.1 ~ 5.30	
11	류○○	면제검정 학과별 직무능력 확인	5.1	5.1 ~ 5.30	
12	김○○	협약형 특성화고 신청에 따른 교육과정 편성 점검표 작성	5.1	5.1 ~ 5.30	
			5.1	5.1 ~ 5.30	
		수업 컨설팅 운영 계획 수립	5.1	5.1 ~ 5.30	
13	박○○	산학관 협의체 운영 및 프로그램 운영 준비	5.1	5.1 ~ 5.30	

14	최○○		5.1	5.1 ~ 5.30	
		산학관 협의회 운영	5.1	5.1 ~ 5.30	
15	이○○	커버넌스 직역 산업체 MOU 체결 계획안 작성	5.1	5.1 ~ 5.30	
		산학겸임교사 인력풀 구성	5.1	5.1 ~ 5.30	
16	최○○	미래역량강화 사업 및 글로컬 사업 계획서 확인	5.1	5.1 ~ 5.30	
		전공 동아리 운영	5.1	5.1 ~ 5.30	
		자율 동아리 운영	5.1	5.1 ~ 5.30	
17	이○○	방과 후 프로그램 운영	5.1	5.1 ~ 5.30	
18	문○○	인문역량 강화 프로그램 운영 교재 개발 준비	5.1	5.1 ~ 5.30	
19	권○○	전문적 학습 공동체 운영	5.1	5.1 ~ 5.30	
20	최○○	평가·검증 총괄 방법 연구	5.1	5.1 ~ 5.30	
21	하○○	운영 결과 검증 방법(T-검정) 연구	5.1	5.1 ~ 5.30	
22	최○○	2025 운영 결과 설문지 변경 검토	5.1	5.1 ~ 5.30	
		설문 결과 통계처리 방법 연구	5.1	5.1 ~ 5.30	