

2025학년도

[4]월중 연구학교 업무 추진 일정표



나. 월중 연구학교 업무 추진 일정표

- 매월 학교홈페이지에 월중 연구학교 업무 추진 일정표 탑재

(4) 월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 수소에너지고등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	송○○	관리 감독	4.1	4.1 ~ 4.30	
2	조○○	운영 총괄	4.1	4.1 ~ 4.30	
3	엄○○	2025학년도 운영보고서 작성 준비	4.1	4.1 ~ 4.30	
4	이○○	2024 선행연구 및 사례분석 점검	4.1	4.1 ~ 4.30	
5	박○○	방학 기간 연구학교 관련 사업 취합	4.1	4.1 ~ 4.30	
		운영 협의회 주관	4.1	4.1 ~ 4.30	
6	이○○	취업지도를 위한 기업 현황 파악	4.1	4.1 ~ 4.30	
		교육 활동 여건 조성에 필요한 담임 협의회 진행	4.1	4.1 ~ 4.30	
7	배○○	분과 간 조정 업무 조절 및 취합	4.1	4.1 ~ 4.30	
		기타 정책 연구 관련 업무 운영			
8	소○○	2026 교육과정 편성 및 운영 총괄	4.1	4.1 ~ 4.30	
9	김○○	국, 영, 수 기초학습 부진 학생 지도계획 수립 후 운영	4.1	4.1 ~ 4.30	
10	강○○	수소 및 2차전지 산업 흐름 및 동향 파악	4.1	4.1 ~ 4.30	
11	류○○	전공별(기계, 전기) 맞춤형 교재 개발 준비	4.1	4.1 ~ 4.30	
12	김○○	2026 교육과정 편성 운영 계획 수립	4.1	4.1 ~ 4.30	
		교육과정 연수 추진	4.1	4.1 ~ 4.30	
		수석교사와 협의하에 수업 컨설팅 운영 계획 수립	4.1	4.1 ~ 4.30	
13	박○○	산학관 협의체 운영 및 프로그램 운영	4.1	4.1 ~ 4.30	

		준비			
14	최○○	산학관 협의회 계획 수립	4.1	4.1 ~ 4.30	
		산학관 협의회 운영	4.1	4.1 ~ 4.30	
15	이○○	커버넌스 직역 산업체 MOU 체결 계획안 작성	4.1	4.1 ~ 4.30	
		산학겸임교사 인력풀 구성	4.1	4.1 ~ 4.30	
16	최○○	미래역량강화 사업 및 글로벌 사업 계획서 확인	4.1	4.1 ~ 4.30	
		전공 동아리 운영	4.1	4.1 ~ 4.30	
		자율 동아리 운영	4.1	4.1 ~ 4.30	
17	이○○	2025 방과 후 프로그램 운영 계획안 작성 (완주특구 프로그램 연계)	4.1	4.1 ~ 4.30	
18	문○○	인문역량 강화 프로그램 운영 교재 개발 준비	4.1	4.1 ~ 4.30	
19	권○○	전문적 학습 공동체 운영	4.1	4.1 ~ 4.30	
20	최○○	평가·검증 총괄 방법 연구	4.1	4.1 ~ 4.30	
21	하○○	운영 결과 검증 방법 연구	4.1	4.1 ~ 4.30	
22	최○○	2025 운영 결과 설문지 변경 검토	4.1	4.1 ~ 4.30	
		설문 결과 통계처리 방법 연구	4.1	4.1 ~ 4.30	