

## 5월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 적상초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	허○○	• 연구학교 운영 총괄	5월 중	5.1.~5.30	
2	임○○	• 연구학교 운영 및 업무 조정, 관리 감독 • 연구학교 전문적 학습공동체연수 참여	5월 중 5.9	5.1.~5.30	
3	김○○	• 전문적학습공동체 어휘학습모형개발을 위한 연수 계획 및 실시 - 1차: 어휘학습모형 개발을 위한 초등 어휘력 연수 - 2차: 학년별 어휘학습모형개발 지도안 작성 연수 • 6학년 어휘학습대상어휘 추출 및 체계표 작성 • 코스웨어학습, 퀴즐렛 구입 이룸! 다이어리 활용 교육 및 활용 • 5월 연구학교 실증수업 참관 안내 및 참관	5.9 5.28 5월 중	5.1.~5.30	
4	정○○	• 전문적학습공동체 어휘학습모형개발을 위한 연수 참여 - 1차: 어휘학습모형 개발을 위한 초등 어휘력 연수 - 2차: 학년별 어휘학습모형개발 지도안 작성 연수 • 1학년 어휘학습대상어휘 추출 및 체계표 작성 • 1~2학년 어휘통장 개발 및 활용	5.9 5.28 5월 중	5.1.~5.30	
5	김○○	• 전문적학습공동체 어휘학습모형개발을 위한 연수 참여 - 1차: 어휘학습모형 개발을 위한 초등 어휘력 연수 - 2차: 학년별 어휘학습모형개발 지도안 작성 연수 • 2학년 어휘학습대상어휘 추출 및 체계표 작성 • 2학년 실증수업대상 차시 추출 및 지도안 작성 • 1~2학년 어휘통장 개발 및 활용	5.9 5.28 5월 중	5.1.~5.30	
6	김○○	• 전문적학습공동체 어휘학습모형개발을 위한 연수 참여 - 1차: 어휘학습모형 개발을 위한 초등 어휘력 연수 - 2차: 학년별 어휘학습모형개발 지도안 작성 연수 • 3학년 어휘학습대상어휘 추출 및 체계표 작성 • 코스웨어학습, 이룸! 다이어리 활용 교육 및 활용 • 5월 연구학교 실증수업 참관	5.9 5.28 5월 중	5.1.~5.30	
7	박○○	• 전문적학습공동체 어휘학습모형개발을 위한 연수 참여 - 1차: 어휘학습모형 개발을 위한 초등 어휘력 연수 - 2차: 학년별 어휘학습모형개발 지도안 작성 연수 • 4학년 어휘학습대상어휘 추출 및 체계표 작성 • 코스웨어학습, 이룸! 다이어리 활용 교육 및 활용 • 미래!이룸 활동 계획 및 안내 • 5월 연구학교 실증수업 참관	5.9 5.28 5월 중	5.1.~5.30	
8	김○○	• 전문적학습공동체 어휘학습모형개발을 위한 연수 참여 - 1차: 어휘학습모형 개발을 위한 초등 어휘력 연수 - 2차: 학년별 어휘학습모형개발 지도안 작성 연수 • 5학년 어휘학습대상어휘 추출 및 체계표 작성 • 코스웨어학습, 이룸! 다이어리 활용 교육 및 활용 • 연구학교 ZEP공간 구축	5.9 5.28 5월 중	5.1.~5.30	
9	이○○	• 전문적학습공동체 어휘학습모형개발을 위한 연수 참여 - 1차: 어휘학습모형 개발을 위한 초등 어휘력 연수 - 2차: 학년별 어휘학습모형개발 지도안 작성 연수 • 과학과 어휘학습대상어휘 추출 및 체계표 작성 • 코스웨어학습 교육 • 과학과 실증수업대상 차시 추출 및 지도안 작성	5.9 5.28 5월 중	5.1.~5.30	