

6월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 적상초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	허○○	<ul style="list-style-type: none"> 연구학교 운영 총괄 연구학교 연수 지원 및 현장협의회 참여 	6월 중	6.1~6.30	
2	임○○	<ul style="list-style-type: none"> 연구학교 운영 및 업무 조정, 관리 감독 연구학교 제반 업무 지원, 연구학교 현장협의회 참여 	6월 중	6.1~6.30	
3	김○○	<ul style="list-style-type: none"> 연구학교 실증수업 및 협의회 추진(6월 13일) 어휘학습모형 개발 및 수업 적용 전문적학습공동체연수(6월 19일) 계획 및 참여 1학기 학교교육과정 워크숍 참여 - 1학기 연구학교 운영 반성 및 2학기 운영 방안 협의 	6월 중	6.1~6.30	
4	정○○	<ul style="list-style-type: none"> 연구학교 실증수업 및 협의회(6월 13일) 실시 어휘학습모형 개발 및 수업 적용 전문적학습공동체연수(6월 19일) 계획 및 참여 1학기 학교교육과정 워크숍 참여 - 1학기 연구학교 운영 반성 및 2학기 운영 방안 협의 	6월 중	6.1~6.30	
5	김○○	<ul style="list-style-type: none"> 연구학교 실증수업 및 협의회(6월 13일) 실시 실증수업 대표수업 실시 어휘학습모형 개발 및 수업 적용 전문적학습공동체연수(6월 19일) 계획 및 참여 1학기 학교교육과정 워크숍 참여 - 1학기 연구학교 운영 반성 및 2학기 운영 방안 협의 	6월 중	6.1~6.30	
6	김○○	<ul style="list-style-type: none"> 연구학교 실증수업 및 협의회(6월 13일) 실시 어휘학습모형 개발 및 수업 적용 전문적학습공동체연수(6월 19일) 계획 및 참여 1학기 학교교육과정 워크숍 참여 - 1학기 연구학교 운영 반성 및 2학기 운영 방안 협의 	6월 중	6.1~6.30	
7	박○○	<ul style="list-style-type: none"> 연구학교 실증수업 및 협의회(6월 13일) 실시 어휘학습모형 개발 및 수업 적용 전문적학습공동체연수(6월 19일) 계획 및 참여 1학기 학교교육과정 워크숍 참여 - 1학기 연구학교 운영 반성 및 2학기 운영 방안 협의 	6월 중	6.1~6.30	
8	김○○	<ul style="list-style-type: none"> 연구학교 실증수업 및 협의회(6월 13일) 실시 어휘학습모형 개발 및 수업 적용 전문적학습공동체연수(6월 19일) 계획 및 참여 1학기 학교교육과정 워크숍 참여 - 1학기 연구학교 운영 반성 및 2학기 운영 방안 협의 	6월 중	6.1~6.30	
9	이○○	<ul style="list-style-type: none"> 연구학교 실증수업 및 협의회(6월 13일) 실시 어휘학습모형 개발 및 수업 적용 실증수업공개 전문적학습공동체연수(6월 19일) 계획 및 참여 1학기 학교교육과정 워크숍 참여 - 1학기 연구학교 운영 반성 및 2학기 운영 방안 협의 	6월 중	6.1~6.30	