

3월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 적상초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	허○○	• 연구학교 운영 총괄, 무주군가족센터 협약 실시	3.4.~3.31.	3.4.~3.31.	
2	임○○	• 연구학교 운영 및 업무 조정, 관리 감독	3.4.~3.31.	3.4.~3.31.	
3	김○○	<ul style="list-style-type: none"> 함께! 이룸, 학부모교육 실시 연구학교 운영 계획 학부모 안내 및 이해교육 실시 연구학교 운영 계획 및 내원 협의 참석 연구학교 운영 계획서 6학년 다!이룸 모델 운영을 위한 교육과정 재구성 	3.4.~3.19. 3.11~3.21 3.21~3.28 3월 중	3.4.~3.19.	
4	정○○	<ul style="list-style-type: none"> 에듀테크 기기 점검 및 도구 구입 1학년 다!이룸 모델 운영을 위한 교육과정 재구성 연구학교 운영 계획 학부모 안내 학부모 에듀테크 교육 실시 	3월 중 3.19.	3월 중 3.19.	
5	김○○	<ul style="list-style-type: none"> 2학년 다!이룸 모델 운영을 위한 교육과정 재구성 어휘학습 모델 개발을 위한 교육과정 분석 연구학교 운영 계획 학부모 안내 학부모 에듀테크 교육 실시 	3월 중 3.19.	3월 중 3.19.	
6	김○○	<ul style="list-style-type: none"> 연구학교 운영 안내를 위한 학부모 교육 실시 3학년 다!이룸 모델 운영을 위한 교육과정 재구성 연구학교 운영 계획 학부모 안내 학부모 에듀테크 교육 실시 	3월 중 3.19.	3월 중 3.19.	
7	박○○	<ul style="list-style-type: none"> 학생회 운영을 통한 미래!이룸 모델 계획 4학년 다!이룸 모델 운영을 위한 교육과정 재구성 연구학교 운영 계획 학부모 안내 학부모 에듀테크 교육 실시 	3월 중 3.19.	3월 중 3.19.	
8	김○○	<ul style="list-style-type: none"> 함께! 이룸, 이중언어활동 모형 개발 5학년 다!이룸 모델 운영을 위한 교육과정 재구성 연구학교 운영 계획 학부모 안내 학부모 에듀테크 교육 실시 	3월 중 3.19.	3월 중 3.19.	
9	이○○	<ul style="list-style-type: none"> 과학, 영어교과 다!이룸 모델 운영을 위한 교육과정 재구성 함께! 이룸 그린액션 교육 학부모 에듀테크 교육 실시 	3월 중 3.19.	3월 중 3.19.	