

## 4월중 연구학교 업무 추진 일정표

학교명 : 적상초등학교

순	연구위원 성명	업무추진내용	추진일정(월.일)		비고
			계획	실시	
1	허○○	<ul style="list-style-type: none"> <li>연구학교 운영 총괄</li> <li>연구학교 운영 계획서 완성본 검토</li> </ul>	4월 중	4월 중	
2	임○○	<ul style="list-style-type: none"> <li>연구학교 운영 및 업무 조정, 관리 감독</li> <li>연구학교 운영 계획서 완성본 검토</li> </ul>	4월 중	4.1.~4.30	
3	김○○	<ul style="list-style-type: none"> <li>노선 연수(4월 1일) 및 노선 구성</li> <li>학급 패들렛 구성, 연구학교 패들렛 구성</li> <li>코스웨어.에듀테크 기기 구입 및 활용 연수(4월 9일)</li> <li>어휘활동모형 개발 및 전문적학습공동체(4월 16일)</li> <li>학생 대상 사전설문 실시 및 결과 취합</li> <li>6학년 다!이름 모델 운영을 위한 교육과정 재구성</li> </ul>	4월 중	4.1.~4.30	
4	정○○	<ul style="list-style-type: none"> <li>노선 연수(4월 1일) 및 노선 구성</li> <li>학교 패들렛 구입 및 학교.학급 패들렛 구성</li> <li>코스웨어.에듀테크 기기 구입 및 활용 연수(4월 9일)</li> <li>어휘활동모형 개발 및 전문적학습공동체(4월 16일)</li> <li>학생 대상 사전설문 실시 및 결과 취합</li> <li>1학년 다!이름 모델 운영을 위한 과목선정 및 지도안 작성</li> </ul>	4월 중	4.1.~4.30	
5	김○○	<ul style="list-style-type: none"> <li>노선 연수(4월 1일) 및 노선 구성</li> <li>학급 패들렛 구성</li> <li>코스웨어.에듀테크 기기 활용 연수(4월 9일)</li> <li>어휘활동모형 개발 및 전문적학습공동체(4월 16일)</li> <li>학생 대상 사전설문 실시 및 결과 취합</li> <li>2학년 다!이름 모델 운영을 위한 과목선정 및 지도안 작성</li> </ul>	4월 중	4.1.~4.30	
6	김○○	<ul style="list-style-type: none"> <li>노선 연수(4월 1일) 및 노선 구성</li> <li>학급 패들렛 구성</li> <li>코스웨어.에듀테크 기기 활용 연수(4월 9일)</li> <li>어휘활동모형 개발 및 전문적학습공동체(4월 16일)</li> <li>학생 대상 사전설문 실시 및 결과 취합</li> <li>3학년 다!이름 모델 운영을 위한 과목선정 및 지도안 작성</li> </ul>	4월 중	4.1.~4.30	
7	박○○	<ul style="list-style-type: none"> <li>노선 연수(4월 1일) 및 노선 구성</li> <li>학급 패들렛 구성, 미래!이름 활동 계획</li> <li>코스웨어.에듀테크 기기 활용 연수(4월 9일)</li> <li>어휘활동모형 개발 및 전문적학습공동체(4월 16일)</li> <li>학생 대상 사전설문 실시 및 결과 취합</li> <li>4학년 다!이름 모델 운영을 위한 과목선정 및 지도안 작성</li> </ul>	4월 중	4.1.~4.30	
8	김○○	<ul style="list-style-type: none"> <li>노선 연수(4월 1일) 및 노선 구성</li> <li>에듀테크 공간 구성 미래를 여는 아침활동 구성 학급 패들렛 구성</li> <li>코스웨어.에듀테크 기기 구입 및 활용 연수(4월 9일)</li> <li>어휘활동모형 개발 및 전문적학습공동체(4월 16일)</li> <li>학생 대상 사전설문 실시 및 결과 취합</li> <li>5학년 다!이름 모델 운영을 위한 과목선정 및 지도안 작성</li> </ul>	4월 중	4.1.~4.30	
9	이○○	<ul style="list-style-type: none"> <li>노선 연수(4월 1일) 및 노선 구성</li> <li>학급 패들렛 구성</li> <li>코스웨어.에듀테크 기기 구입 및 활용 연수(4월 9일)</li> <li>어휘활동모형 개발 및 전문적학습공동체(4월 16일)</li> <li>과학과 다!이름 모델 운영을 위한 지도안 작성</li> </ul>	4월 중	4.1.~4.30	