

등록번호	전북중학교-8078
등록일자	2025. 07. 14.
결재일자	2025. 07. 14.
공개여부	공개

위원장	학교장
박정아	정갑영

전북중학교운영위원회 회의록

회의명	제3회 전북중학교운영위원회
회의일시 및 장소	2025. 07. 14. 11:00 ~ 11:30 학교운영위원회 회의실
참석자명단	출석위원: 박OO, 이OO, 장OO, 강OO, 나OO, 정OO, 김OO, 서OO, 김OO, (11명 중 9명 참석) 출석교직원: 신OO, 행정실장
회의진행순서	1. 개회 2. 국민의례 3. 학교장인사 4. 위원장 개의선언 5. 보고사항 6. 안건심의 7. 폐회
상정안건	제1안 학사일정 수정(학교공사 관련) 제2안 기초학력보장 지원사업(교과보충 프로그램) 제3안 2025학년도 발전기금 운용 계획(추가)
전차보고	1. 2025학년도 방과후학교 운영 진행 보고 2. 2025학년도 특수교육대상자 특수교육 관련 서비스 진행 보고
심의결과	1. 2025학년도 학사일정 수정(학교공사 관련) 가. 발언내용 *발표자(연구부장): 2025학년도 학사일정 수정(학교공사 관련)에 대해 자세히 설명. (학교 공사: 내진 보강 및 외벽보수공사, 본관 냉난방기 교체 등으로 인하여 불가피 하게 학사 일정 조정, 개학(8/14 →8/28), 재량휴업일 삭제(10/10), 2학기 2차고사 1,2학년 분리, 학교축제일 변경(1/6), 졸업식(1/23→1/19)) *발표자(행정실장): 2025학년도 시설사업으로 옥상방수 126,600천원, 외부창호교체 1,189,320천원, 드라이비트교체 1,205,177천원, 내진보강 1,242,224천원, 냉난방기 교체 307,200천원이 예산이 교부되어 방학이 시작되면 공사가 진행될수 있도록 업체선정과 자재 구입을 완료하였습니다. 공사일정상 불가피하게 냉난방시설을 8/14 개학까지 완료가 어려워 학사일정을 조정하게 되었습니다.

*발표자(교장): 본관 내진 보강 및 외벽보수, 냉난방교체 등으로 인하여 개학을 늦추고, 봄방학을 없애 겨울 방학과 통합하고자 합니다. 학부모님들께서 불편하시더라도 교육환경을 개선하고자 하오니 많은 양해 부탁드립니다. 안전하고 조속히 공사를 마무리 하여 학생들의 학교생활에 조금이나마 개선하고자 합니다.

*발표자(강OO): 개학 이후에도 공사가 계속 이루어 지는건가요?

*발표자(행정실장): 외부공사는 개학이후에도 계속 이루어지며, 최선을 다해 마무리 하겠습니다.

*발표자(위원장): 학생 안전에 최선을 다해주시고, 더운 여름 수고 부탁드립니다.

*질의사항 없음.

나. 결정사항: 원안 가결 (찬성9표, 반대0표)

2. 2025학년도 기초학력보장 지원사업(교과보충 프로그램)

가. 발언내용

*발표자(복지학력신장부장): 2025학년도 기초학력보장 지원사업(교과보충 프로그램) 계획에 설명. 교과보충 프로그램 및 AI기반 맞춤형 학습지원 운영 계획 및 여름방학 교과보충 실시

*발표자(장OO): 기초학력 미도달 학생이 전체 수업이 이루어지는가요?

*발표자(복지학력신장부장): 신청하는 인원에 대해 보충 프로그램이 이루어지면, 나머지 학생은 두드림 또는 다든방법으로 실시하여 진행하고 있습니다.

*질의사항 없음.

나. 결정사항: 원안 가결 (찬성9 , 반대0표)

3. 2025학년도 발전기금 운용 계획(추가)

가. 발언내용

*발표자(행정실장) : 2025학년도 발전기금 운용 계획(추가)에 대한 설명
3,710,200원 증가된 4,276,980원으로 수정

*위원(장OO): 증가된 내용은 어떻게 되는지요?

*위원(행정실장): 훈정장학회 및 제자사랑에서 장학금으로 기탁되었습니다. 그 외에 이자수입입니다.

*질의사항 없음.

나. 결정사항: 원안 가결 (찬성9표, 반대0표)

영인

기타사항

참관인 0

기록자: 간사 교육행정6급 김 O O

김 O O